

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

k zmluve o dielo (alej len „Zmluva“) uzavretá v zmysle § 536 a nasl.
Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení

Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ: **Obec Pečovská Nová Ves**
Zastúpený: PhDr. Jaroslav Dujava - starosta
Sídlo: Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
IČO: 00327590
DIČ: 2020711660
Bankové spojenie: VÚB a.s. Prešov
Číslo účtu: SK51 0200 0000 0000 0292 0572
(ďalej len „Objednávateľ“)
- 1.2 Zhotoviteľ: Swietelsky–Slovakia spol. s r.o.
Zastúpený: Ing. Walter Spitaler – konateľ spoločnosti
Bc. Vladimír Lesovský – konateľ spoločnosti
Sídlo: Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
IČO: 00 896 225
DIČ: 2020294144
IČ DPH: SK2020294144
Bank. spoj.: TATRABANKA a.s. Bratislava
Číslo účtu: SK58 1100 0000 0026 2304 3487
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Článok I.

Predmet dodatku k zmluve

- 1.1. Predmetom písomného Dodatku č. 1 je zmena rozsahu prác stavby „Dobudovanie vodovodu a kanalizácie v obci Pečovská Nová Ves“ v dôsledku nových skutočností zistených počas realizácie stavby, ktoré nebolo možné pri náležitej snahe Objednávateľa zistiť pred podpisom Zmluvy o Dielo zo dňa 22.05.2018.
- 1.2. Rozsah navyč a menej prác je špecifikovaný rozpočtom, ktorý je súčasťou prílohy tohto písomného dodatku. Rozsah navyč a menej prác je odsúhlasený Objednávateľom.
- 1.3. Dodatok č. 1 dopĺňa bod 5.1 Zmluvy o dielo o nasledujúci text:
- | | |
|---|--------------|
| Cena navyč prác bez DPH | 3 694,34 € |
| Cena menej prác bez DPH | 8 490,10 € |
| Celková cena diela bez DPH | 143 054,24 € |
| DPH 20% | 28 610,85 € |
| Celková cena diela vrátane navyč prác s DPH | 171 665,09 € |
- 1.4. Tento písomný dodatok je spracovaný v súlade s bodom 5.8 Zmluvy o dielo.

Článok II.
Závěrečné ustanovenia dodatku

- 2.1. Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán týmto dodatkom neupravené zostávajú nemenné.
- 2.2. Tento dodatok je vyhotovený v 2 vyhotoveniach (jedno pre Objednávateľa a jedno pre Zhotoviteľa).
- 2.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok uzatvárajú slobodne a vážne, dodatok si prečítali a svojimi podpismi vyhlasujú súhlas s jeho obsahom.
- 2.4. Neoddeliteľnou prílohou dodatku je rozpočet navyše a menej prác.
- 2.5. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Pečovskej Novej Vsi, dňa 27.7.2018

V Prešove, dňa 27.07.2018

PhDr. Jaroslav Dujava
Obec Pečovská Nová Ves

Ing. Štefan Olejník
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Ing. František Kočiško
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.