

Harmonogram stavby: Zníženie energetickej náročnosti a zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy – Prevádzkovo vzdelávacieho centra vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves

Popis	Mesiac			September 2018																												Október 2018																												
	Týždeň			36. T							37. T							38. T							39. T							40. T							41. T							42. T							43. T							44. T
	Deň			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	Začiatok	Koniec	Dĺžka trvania																																																									
Prevádzkovo vzdelávacieho centra vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves	03.09.2018	29.10.2018	56,66																																																									
Zateplenie obvodového plášťa	10.10.2018	29.10.2018	18,98																																																									
Práce a dodávky HSV	10.10.2018	29.10.2018	18,98																																																									
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	14.10.2018	28.10.2018	13,78																																																									
Ostatné konštrukcie a práce-búranie	10.10.2018	29.10.2018	18,98																																																									
Presun hmôt HSV	12.10.2018	12.10.2018	0,67																																																									
Zateplenie strešného plášťa	05.10.2018	10.10.2018	5,00																																																									
Práce a dodávky PSV	05.10.2018	10.10.2018	5,00																																																									
Izolácie striech	05.10.2018	06.10.2018	1,00																																																									
Izolácie tepelné	06.10.2018	10.10.2018	4,00																																																									
Výmena otvorových konštrukcií	20.09.2018	30.09.2018	9,98																																																									
Práce a dodávky HSV	20.09.2018	30.09.2018	9,98																																																									
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	29.09.2018	30.09.2018	1,00																																																									
Ostatné konštrukcie a práce-búranie	20.09.2018	22.09.2018	2,16																																																									
Presun hmôt HSV	22.09.2018	23.09.2018	1,00																																																									
Práce a dodávky PSV	21.09.2018	29.09.2018	8,58																																																									
Konštrukcie klampiarske	21.09.2018	29.09.2018	8,58																																																									
Konštrukcie stolárske	21.09.2018	28.09.2018	7,50																																																									
Ostatné	03.09.2018	05.10.2018	32,68																																																									
Ostatné - stavebná časť	29.09.2018	05.10.2018	6,00																																																									
Práce a dodávky HSV	29.09.2018	02.10.2018	3,26																																																									
Zemné práce	29.09.2018	30.09.2018	1,00																																																									
Zakladanie	30.09.2018	02.10.2018	2,00																																																									
Ostatné konštrukcie a práce-búranie	30.09.2018	30.09.2018	0,26																																																									
Práce a dodávky PSV	02.10.2018	05.10.2018	2,74																																																									
Konštrukcie klampiarske	02.10.2018	05.10.2018	2,74																																																									
Ostatné - ústredné vykurovanie	03.09.2018	07.09.2018	4,10																																																									
Práce a dodávky PSV	03.09.2018	07.09.2018	4,10																																																									
Ústredné kúrenie, kotolne	03.09.2018	07.09.2018	4,10																																																									
Ostatné - elektroinštalácia	03.09.2018	20.09.2018	17,70																																																									
Práce a dodávky PSV	03.09.2018	12.09.2018	9,10																																																									
Konštrukcie doplnkové kovové	07.09.2018	12.09.2018	5,00																																																									
Práce a dodávky M	12.09.2018	20.09.2018	8,60																																																									
Elektromontáže	12.09.2018	20.09.2018	8,20																																																									
Montáže oznam. a zabezp. zariadení	12.09.2018	20.09.2018	7,90																																																									