

Dodatok č. 3

k Zmluve o dielo číslo Z19-015-0042

zo dňa 26.3.2019

na realizáciu diela:

„Euro Velo 11 v Prešovskom kraji, úsek Veľký Šariš – Pečovská Nová Ves, k. ú. Pečovská Nová Ves“

uzavretej medzi účastníkmi :

1.1 Objednávateľ:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

IČO:

DIČ:

Kontaktná osoba:

Kontakt:

Bankové spojenie:

Číslo účtu (IBAN):

Obec Pečovská Nová Ves

Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves

PhDr. Jaroslav Dujava – starosta obce

00327590

2020711660

PhDr. Jaroslav Dujava – starosta obce

starosta@pecovska.sk, +421 915 971 002

Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, Žilina

SK67 5600 0000 0088 1895 3023

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

Sídlo:

Registrácia:

Štatutárny zástupca:

Oprávnený rokovať vo veciach
zmluvných:

technických:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Kontaktná osoba:

Kontakt:

Bankové spojenie:

Číslo účtu (IBAN):

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Mokrán záhon 4, 821 04 Bratislava

OR Okresného súdu BA I., odd. Sro, vložka č. 307/B

Ing. Walter Spitaler – konateľ spoločnosti

Vladimír Lesovský – konateľ spoločnosti

Ing. Štefan Olejník – riaditeľ oblasti Východ

Ing. Štefan Olejník – riaditeľ oblasti Východ

00896225

2020294144

SK2020294144

Ing. Štefan Olejník – riaditeľ oblasti Východ

s.olejnik@swietelsky.sk, +421 907 384 079

TATRABANKA a.s. Bratislava

SK58 1100 0000 0026 2304 3487

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

Článok I

Predmet Dodatku č. 3

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 26.03.2019 Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“), ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných prác spočívajúcich v zhotovení diela: „Euro Velo 11 v Prešovskom kraji, úsek Veľký Šariš – Pečovská Nová Ves, k. ú. Pečovská Nová Ves“.
2. Vzhľadom na skutočnosť, že vznikli navyše práce z dôvodu zmien a dopracovania technického riešenia časti stavebných prác, ktoré vyplynuli počas výstavby na základe zistených skutočností a dodatočných požiadaviek obstarávateľa, sa zmluvné strany na základe vzájomnej dohody dohodli na zmene predmetnej zmluvy o dielo nasledovne:
 - a) Mení sa v pôvodnom znení bod 2.3 čl. II Predmet plnenia nasledovne:

„2.3 Dielo pozostáva z prác uvedených vo výkaze – výmer, aktualizovanom dňa 23.8.2019 pre Dodatok č. 3“

a) Mení sa v pôvodnom znení bod 4.2 čl. IV Cena diela nasledovne:

„4.2. Cena za zhotovenie diela podľa článku II. tejto zmluvy je:

Pôvodná cena celkom bez DPH (DODATOK č.2): 604 030,11 EUR
Práce navyše: 25 910,61 EUR
Cena vrátane prác navyše: 629 940,72 EUR

Cena celkom bez DPH (DODATOK č.3): 629 940,72 EUR
DPH 20% : 125 988,14 EUR
Cena celkom s DPH (DODATOK č.3): 755 928,86 EUR

(slovom: sedemstopäťdesiatpäťtisícdeväťstodvadsaťosemeur a 86/100)“

Článok II **Záverečné ustanovenia**

1. Tento Dodatok č. 3, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť pôvodnej zmluvy o dielo je vyhotovený vyhotovená v 5 exemplároch, z ktorých tri sú určené pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa. Ostatné ustanovenia pôvodnej zmluvy o dielo, ktoré neboli dotknuté týmto Dodatkom č. 3 ostávajú v platnosti bez zmien.
2. Prílohou tohto Dodatku č. 3 je aktualizovaný rozpočet.
3. Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po zverejnení na webovom sídle objednávateľa.

Príloha: Rozpočet

V Prešove, dňa

V Pečovskej Novej Vsi, dňa

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

.....
Ing. Štefan Olejník
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
na základe plnej moci

.....
PhDr. Jaroslav Dujava
starosta
Obec Pečovská Nová Ves

.....
Ing. František Kočiško
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
na základe plnej moci