

Dohoda o ukončení zmluvy o dielo zo dňa 13.06.2018

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Dohoda“)

medzi:

- Objednávateľ:** Obec Pečovská Nová Ves
Sídlo: Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
IČO: 00 327 590
DIČ: 2020711660
Zastúpený: PhDr. Jaroslav Dujava – starosta obce

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

a

- Zhotoviteľ:** Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Sídlo: Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
IČO: 00 896 225
DIČ: 202094144
Zastúpený: Ing. Štefan Olejník, na základe plnej moci
Ing. Radoslav Gerka, na základe plnej moci

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a zhotoviteľ ďalej aj ako „Účastníci Dohody“)

Čl. I

Preambula

- Dňa 13.06.2018 došlo k uzatvoreniu zmluvy o dielo medzi Obcou Pečovská Nová Ves, so sídlom Hlavná 33, Pečovská Nová Ves v postavení objednávateľa a spoločnosťou Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. so sídlom: Mokráň záhon 4, Bratislava v postavení zhotoviteľa (ďalej aj ako „Zmluva“), predmetom ktorej je realizácia diela definovaného v čl. I zmluvy pod označením: „ROZŠÍRENIE ZBERNÉHO DVORA V OBCI PEČOVSKÁ NOVÁ VES“ (ďalej aj ako „dielo“).
- Z dôvodu uplynutia takmer 4 rokov odo dňa podpisu Zmluvy v v spojitosti s pandémiou COVID 19, vojnovým konfliktom na Ukrajine a rovnako s ďalšími ekonomickými sankciami a ďalšími nepredvídateľnými skutočnosťami, ktoré mali za následok skokový nárast cien zaslal Zhotoviteľ Objednávateľovi list zo dňa 07.03.2022 vo veci Oznámenia nepredvídateľných skutočností, v ktorých zdôvodňuje nevyhnutnosť navýšenia ceny diela, a základe čoho Zhotoviteľ nie je schopný zabezpečiť plnenie predmetu Zmluvy za dohodnutú zmluvnú cenu diela, nakoľko priame náklady na realizáciu diela prekračujú zmluvnú cenu diela.
- Dňa 18.3.2022 doručil Objednávateľ Zhotoviteľovi list, na základe ktorého Objednávateľ navrhol zrušenie podpísanej ZoD z dôvodu uvádzaných skutočností, na ktoré Objednávateľ nie je schopný reagovať a zabezpečiť finančné prostriedky na dodatočné výdavky v spojitosti s realizáciou diela.

Vzhľadom na tieto skutočnosti sa Účastníci Dohody dohodli nasledovne:

Čl. II **Predmet Dohody**

1. Účastníci Dohody sa s odkazom na popis uvedený v čl. I tejto Dohody (skokový nárast cien, pandémie, vojnový konflikt, absencia materiálov....) ako aj s ohľadom na doručení korešpondenciu dohodli, ku dňu účinnosti tejto Dohody im zanikajú akékoľvek vzájomné povinnosti, ktoré im v súvislosti s podpísaním Zmluvy vznikli a teda ruší sa Zmluva a všetky záväzky, ktoré Účastníkom Dohody vznikli alebo mohli vzniknúť a to bez toho, aby zriadili záväzky nové.
2. Účastníci Dohody prehlasujú, že ku dňu účinnosti tejto Dohody považujú svoje vzájomné vzťahy založené Zmluvou za vysporiadané v celom rozsahu. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností Účastníci Dohody prehlasujú že nemajú jeden voči druhému z titulu existencie zmluvy žiadne nevysporiadané záväzky, práva, pohľadávky alebo nároky a ani si v budúcnosti jeden voči druhému nebudú uplatňovať akékoľvek práva, pohľadávky alebo nároky majúce pôvod v Zmluve.

Čl. III **Záverečné ustanovenia**

1. Táto Dohoda nadobúda platnosť a dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom jej zverejnenia Objednávateľom.
2. Túto Dohodu je možné meniť alebo upravovať len písomným dodatkom.
3. Táto Dohoda je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých 1 originál patrí Objednávateľovi a 1 originál Zhotoviteľovi.
4. Účastníci Dohody vyhlasujú, že súhlasia s jej obsahom a potvrdzujú, že táto Dohoda bola spísaná na základe pravdivých údajov a nebola dohodnutá v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok..

Objednávateľ:
V Pečovskej Novej vsi, dňa 21.3.2022

Zhotoviteľ:
V Prešove, dňa 21.3.2022.

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Zhotoviteľ