

Dodatok č.1

k

ZMLUVE O DIELO

(ďalej v texte iba „Zmluva“, alebo aj „ZoD“ v príslušnom gramatickom tvare)
uzavretá v zmysle § 536 – 565 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
zmien a doplnkov

I. Zmluvné strany

- | | |
|-------------------|--|
| 1.1 Objednávateľ: | Obec Pečovská Nová Ves |
| Zastúpený: | PhDr. Jaroslav Dujava - starosta |
| Sídlo: | Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves |
| IČO: | 00327590 |
| DIČ: | 2020711660 |
| Bankové spojenie: | Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina |
| Číslo účtu: | SK49 5600 0000 0088 1895 4026 |
| 1.2 Zhotoviteľ: | Lechstav, s.r.o. |
| Zastúpený: | Stanislav Lech - konateľ |
| Sídlo: | Šrobárova 19, 080 01 Prešov |
| IČO: | 44557809 |
| DIČ: | 2022762599 |
| IČ DPH: | SK2022762599 |
| Bankové spojenie: | Tatrabanka, a.s. |
| Číslo účtu: | SK32 1100 0000 0026 2979 7386 |

II.

Predmet dodatku č.1 k zmluve

- 2.1 Zmena rozsahu realizovaných prác na stavbe „**Rekonštrukcia prevádzkovej budovy sociálneho podniku na ul. Hlavná 2, Pečovská Nová Ves**“.

III.

Rozsah realizovaných prác

- 3.1 Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na zmene rozsahu realizovaných prác pôvodne dohodnutých v Zmluve o dielo zo dňa 30.10.2019 v súlade s podmienkami poskytnutej dotácie objednávateľovi na ich úhradu v roku 2019.
- 3.2 Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že nezrealizované práce z celkového zazmluvnenému rozsahu, ktorý bol predmetom zmluvy o dielo, sa už realizovať nebudú.

IV.
Závěrečné ustanovenia

- 4.1 Tento Dodatok bol uzatvorený slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, zmluvné strany si Dodatok riadne prečítali a s jeho obsahom bez výhrad súhlasia.
- 4.2 Ostatné zmluvné vzťahy týmto dodatkom výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
- 4.3 Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden bude pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.
- 4.4 Meniť a dopĺňať text pôvodnej zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 4.5 Tento dodatok je uzavretý jeho podpisom oboma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť deň po jeho zverejnení na webovom sídle.

V Pečovskej Novej Vsi, dňa

V Prešove, dňa

objednávateľ

Obec Pečovská Nová Ves
v zastúpení
PhDr. Jaroslav Dujava
starosta obce

zhotoviteľ

Lechstav, s.r.o., Prešov
v zastúpení
Stanislav Lech
konateľ spoločnosti