
Kód:

Stavba:

JKSO: KS:

Miesto:  Dátum: 16. 1. 2018

Objednávateľ: IČO:

 IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

 Metrostav, a.s. IČO DPH:

Projektant: IČO:

 IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov
Ostatné náklady zo súhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základná z

znížená z

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

SÚHRNNÝ LIST STAVBY
01092017

Duchovná tradícia spája naše cesty

1 008 383,07
0,00

1 008 383,07

20,00% 0,00 0,00

20,00% 1 008 383,07 201 676,61

EUR 1 210 059,68
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Kód: 01092017

Stavba:

Miesto:  Dátum: 16. 1. 2018

Objednávateľ:  Projektant:

Zhotoviteľ:  Metrostav, a.s. Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtov

2) Ostatné náklady zo súhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Duchovná tradícia spája naše cesty

 

 

Kód Objekt Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

934 533,07778 777,5601 SO 01 - Cyklochodník

561 821,52468 184,6001.1 Cyklistický chodník Pečovská Nová Ves

372 711,55310 592,9601.2 Cyklistický chodník Ľutina

43 832,2236 526,8502 SO 02 - Turistické zastavenie

6 338,835 282,3602.1 Turistické zastavenie Pečovská Nová Ves

Zmenšenina kostolíka Pečovská Nová Ves

6 338,835 282,3602.2 Turistické zastavenie Ľutina

15 552,4912 960,4102.2.1 Zmenšenina kostolíka Ľutina

1 008 383,07 1 210 059,68

20 556,6717 130,5604 SO 04 - Odstavná plocha pre cyklistov Ľutina

152 655,36127 212,8005 SO 05 - Areál miniskanzenu bazilika Minor

133 096,92110 914,1005.1 Zmenšenina kostolikov -  Ľutina

19 558,4416 298,7005.2 Komunikácie areálu miniskanzenu Ľutina

1 008 383,07 1 210 059,68

0,00 0,00

58 482,3648 735,3003 SO 03 - Drobná architektúra a sadové úpravy

29 241,1824 367,6503.01
Drobná architektúra a sadové úpravy Pečovská 

Nová Ves

29 241,1824 367,6503.02 Drobná architektúra a sadové úpravy Ľutina

15 602,0613 001,7202.1.1
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Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: IČO:

 IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

 Metrostav, a.s. IČO DPH:

Projektant: IČO:

 IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Duchovná tradícia spája naše cesty

01 - SO 01 - Cyklochodník

01.1 - Cyklistický chodník Pečovská Nová Ves

16. 1. 2018

468 184,60

0,00

468 184,60

0,00 0,00

468 184,60 93 636,92

561 821,52
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:

Zhotoviteľ:  Metrostav, a.s. Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

1 -  Zemné práce

2 -  Zakladanie

3 -  Zvislé a kompletné konštrukcie

5 -  Komunikácie

8 -  Rúrové vedenie

9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie

99 -  Presun hmôt HSV

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Duchovná tradícia spája naše cesty

01 - SO 01 - Cyklochodník

01.1 - Cyklistický chodník Pečovská Nová Ves

16. 1. 2018

 

 

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

468 184,60

73 353,05

69 560,00

43 202,05

204 774,71

11 044,57

64 516,81

1 733,41

0,00

468 184,60
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:

Zhotoviteľ:  Metrostav, a.s. Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

1 -  Zemné práce

1 K m2 2 000,000

2 K m3 936,000

3 K m3 3 382,992

4 K m3 3 382,992

5 K m3 979,880

6 M t 1 812,778

7 K m3 4 318,992

8 K m3 4 318,992

9 K m3 4 318,992

10 K m2 7 800,000

11 K m2 7 800,000

12 K m2 7 800,000

13 M kg 312,000

2 -  Zakladanie

14 K m2 1 480,000

15 K m2 1 480,000

3 -  Zvislé a kompletné konštrukcie

16 K m3 320,000

17 M m3 326,400

5 -  Komunikácie

ROZPOČET

Duchovná tradícia spája naše cesty

01 - SO 01 - Cyklochodník

01.1 - Cyklistický chodník Pečovská Nová Ves

16. 1. 2018

 

 

Popis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Odstránenie krovín a stromov s koreňom s 

priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2 
1,18 2 360,00

Odstránenie ornice s  premiestn. na hromady, 

so zložením na vzdialenosť do 100 m a  do 1000 

m3

0,71 664,56

Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, 

v hornine 3 nad 100 do 1000 m3
1,97 6 664,49

Príplatok za lepivosť horniny 3 0,74 2 503,41

Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny 

so zhutnením
2,99 2 929,84

Štrkodrva 0- 63 8,00 14 502,22

Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 

5000 m
6,39 27 598,36

Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-

4 nad 100 do 1000 m3
1,18 5 096,41

Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 

m3
0,48 2 073,12

Založenie trávnika parkového výsevom v rovine 

alebo na svahu do 1:5
0,51 3 978,00

Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez 

zhutnenia
0,16 1 248,00

Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu 

do sklonu 1:5,plocha nad 500 m2,hr.do 100 m
0,26 2 028,00

Travové semeno - parková zmes 5,47 1 706,64

Steny baranené z oceľových štetovníc z terénu 

zabaranenie na dľžku do 10 m - dočasné 

zarazenie, vr.transportu a nájmu za štetovnice

24,68 36 526,40

Vytiahnutie štetovnicových stien z oceľových 

štetovníc zabaranených, do 10m
22,32 33 033,60

Montáž oporných a zárubných múrov z 

drôtokamenných košov zo zváraných panelov, 

povrchová ocharana

100,00 32 000,00

Drôtokamenné koše - zvárané, rozmer oka 

10x10, priemer drôtu 4,0mm povrchová 

ochrana Galmac (Zn+5%Al)

34,32 11 202,05

468 184,60

73 353,05

69 560,00

43 202,05

204 774,71
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

18 K m2 7 247,328

19 K m2 7 020,000

20 K m2 7 020,000

21 K m2 7 020,000

22 K m2 7 020,000

23 K m2 474,672

24 K m2 7 020,000

8 -  Rúrové vedenie

25 K kpl 1,000

9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie

26 K ks 1,000

27 M ks 1,000

28 M ks 1,000

29 K m 2 340,000

30 K m 2 340,000

31 K m 4 680,000

32 M ks 4 680,000

33 K m3 4 318,992

34 K m 4 680,000

35 K kpl 1,000

36 K kpl 1,000

37 K kpl 1,000

99 -  Presun hmôt HSV

38 K t 11 556,038

Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s 

rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po 

zhutnení hr. 200 mm

3,52 25 510,59

Podklad z mechanicky spevneného kameniva 

MSK s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení 

hr. 150 mm

8,50 59 670,00

Postrek asfaltový infiltračný s posypom 

kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 

kg/m2

0,49 3 439,80

Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 

16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, 

po zhutnení hr. 60 mm

9,00 63 180,00

Postrek asfaltový spojovací bez posypu 

kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 

0,50 do 0,70 kg/m2

0,40 2 808,00

Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s 

rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po 

zhutnení hr. 300 mm

5,12 2 430,32

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu 

š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení 

hr. 40 mm

6,80 47 736,00

Priepust z rúr železobetónových vr. čiel a 

zábradlia
11 044,57 11 044,57

Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej 

značky na stľpik,stľp,konzolu alebo objekt
12,75 12,75

Značka dopravná - Stĺpik 39,30 39,30

Značka dopravná - Značka 141,13 141,13

Vodorovné značenie krytu striekané farbou 

deliacich čiar šírky 120 mm
0,64 1 497,60

Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú 

deliacich čiar šírky 120 mm
0,12 280,80

1 247,63

Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s 

bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 

do lôžka

6,66 31 168,80

Obrubník cestný so skosením 100/20/10 cm 3,50 16 380,00

Príplatok za skladku zeminy 0,75 3 239,24

Dočasné dopravné značenie 1 250,00 1 250,00

Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko 

s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu
0,15 1 733,41

11 044,57

64 516,81

1 733,41

Vytýčenie stavby 1,60 7 488,00

Porealizačné zameranie vr.geometrického plánu 1 771,56 1 771,56

Projekt skutočného vyhotovenia stavby 1 247,63
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Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: IČO:

 IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

 Metrostav, a.s. IČO DPH:

Projektant: IČO:

 IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Duchovná tradícia spája naše cesty

01 - SO 01 - Cyklochodník

01.2 - Cyklistický chodník Ľutina

16. 1. 2018

310 592,96

0,00

310 592,96

0,00 0,00

310 592,96 62 118,59

372 711,55
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:

Zhotoviteľ:  Metrostav, a.s. Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

1 -  Zemné práce

5 -  Komunikácie

9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie

99 -  Presun hmôt HSV

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Duchovná tradícia spája naše cesty

01 - SO 01 - Cyklochodník

01.2 - Cyklistický chodník Ľutina

16. 1. 2018

 

 

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

310 592,96

71 303,14

181 382,85

56 280,34

1 626,63

0,00

310 592,96
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:

Zhotoviteľ:  Metrostav, a.s. Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

1 -  Zemné práce

1 K m2 2 400,000

2 K m3 820,000

3 K m3 2 914,620

4 K m3 2 914,620

5 K m3 1 240,950

6 M t 2 295,758

7 K m3 3 734,620

8 K m3 3 734,620

9 K m3 3 734,620

10 K m2 6 833,333

11 K m2 6 833,333

12 K m2 6 833,330

13 M kg 273,333

5 -  Komunikácie

14 K m2 3 019,500

15 K m2 3 663,000

16 K m2 6 075,000

17 K m2 6 075,000

18 K m2 6 075,000

19 K m2 6 075,000

ROZPOČET

Duchovná tradícia spája naše cesty

01 - SO 01 - Cyklochodník

01.2 - Cyklistický chodník Ľutina

16. 1. 2018

 

 

Popis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Odstránenie krovín a stromov s koreňom s 

priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2 
1,18 2 832,00

Odstránenie ornice s  premiestn. na hromady, 

so zložením na vzdialenosť do 100 m a  do 1000 

m3

0,71 582,20

Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, 

v hornine 3 nad 100 do 1000 m3
1,97 5 741,80

Príplatok za lepivosť horniny 3 0,74 2 156,82

Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny 

so zhutnením
2,99 3 710,44

Štrkodrva 0- 63 8,00 18 366,06

Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 

5000 m
6,39 23 864,22

Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-

4 nad 100 do 1000 m3
1,18 4 406,85

Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 

m3
0,48 1 792,62

Založenie trávnika parkového výsevom v rovine 

alebo na svahu do 1:5
0,51 3 485,00

Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez 

zhutnenia
0,16 1 093,33

Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu 

do sklonu 1:5,plocha nad 500 m2,hr.do 100 m
0,26 1 776,67

Travové semeno - parková zmes 5,47 1 495,13

Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s 

rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po 

zhutnení hr. 300 mm

5,12 15 459,84

Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s 

rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po 

zhutnení hr. 200 mm

3,52 12 893,76

Podklad z mechanicky spevneného kameniva 

MSK s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení 

hr. 150 mm

8,50 51 637,50

Postrek asfaltový infiltračný s posypom 

kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 

kg/m2

0,49 2 976,75

Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 

16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, 

po zhutnení hr. 60 mm

9,00 54 675,00

Postrek asfaltový spojovací bez posypu 

kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 

0,50 do 0,70 kg/m2

0,40 2 430,00

310 592,96

71 303,14

181 382,85
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

20 K m2 6 075,000

9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie

21 K ks 1,000

22 M ks 1,000

23 M ks 1,000

24 K m 2 025,000

25 K m 2 025,000

26 K m 4 050,000

27 M ks 4 050,000

28 K m3 3 734,620

29 K m 4 050,000

30 K kpl 1,000

31 K kpl 1,000

32 K kpl 1,000

99 -  Presun hmôt HSV

33 K t 10 844,187

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu 

š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení 

hr. 40 mm

6,80 41 310,00

Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej 

značky na stľpik,stľp,konzolu alebo objekt
12,75 12,75

Značka dopravná - stĺpik 39,30 39,30

26 973,00

Obrubník cestný so skosením 100/20/10 cm 3,50 14 175,00

Príplatok za skladku zeminy 0,75 2 800,97

Značka dopravná - značka 141,13 141,13

Vodorovné značenie krytu striekané farbou 

deliacich čiar šírky 120 mm
0,64 1 296,00

Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú 

deliacich čiar šírky 120 mm
0,12 243,00

Dočasné dopravné značenie 1 100,00 1 100,00

Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko 

s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu
0,15 1 626,63

56 280,34

1 626,63

Vytýčenie stavby 1,60 6 480,00

Porealizačné zameranie vr.geometrického plánu 1 771,56 1 771,56

Projekt skutočného vyhotovenia stavby 1 247,63 1 247,63

Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s 

bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 

do lôžka

6,66
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Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: IČO:

 IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

 Metrostav, a.s. IČO DPH:

Projektant: IČO:

 IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Duchovná tradícia spája naše cesty

02 - SO 02 - Turistické zastavenie

02.1 - Turistické zastavenie Pečovská Nová Ves

16. 1. 2018

5 282,36

0,00

5 282,36

0,00 0,00

5 282,36 1 056,47

6 338,83
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:

Zhotoviteľ:  Metrostav, a.s. Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

D1 -  I. Sadové úpravy

    su -  Montáž

    D4 -  Ostatný materiál

HSV -  Spevnené plochy

    1 -  Zemné práce

    2 -  Zakladanie

    5 -  Komunikácie

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Duchovná tradícia spája naše cesty

02 - SO 02 - Turistické zastavenie

02.1 - Turistické zastavenie Pečovská Nová Ves

16. 1. 2018

 

 

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

5 282,36

154,47

149,23

5,24

5 127,89

55,62

4,38

1 048,15

4 019,74

0,00

5 282,36
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:

Zhotoviteľ:  Metrostav, a.s. Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

D1 -  I. Sadové úpravy

    su -  Montáž

1 K m2 47,466

2 K m2 17,500

3 K m2 17,500

4 M kg 0,541

5 K m2 17,500

6 K t 1,700

    D4 -  Ostatný materiál

7 M m3 1,800

HSV -  Spevnené plochy

    1 -  Zemné práce

8 K m3 29,996

9 K m3 7,815

    2 -  Zakladanie

10 K m2 31,260

    5 -  Komunikácie

11 K m2 31,260

12 K m2 31,260

13 M m2 4,725

14 K m2 31,260

15 M m2 31,573

16 K m2 31,260

ROZPOČET

Duchovná tradícia spája naše cesty

02 - SO 02 - Turistické zastavenie

02.1 - Turistické zastavenie Pečovská Nová Ves

16. 1. 2018

 

 

Popis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Plošná úprava terénných nerovností ± 10 cm 1,12 53,16

Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 

m2, hr. do 300 mm
4,25 74,38

5 282,36

154,47

149,23

Založenie trávnika lúčneho výsevom v rovine 

alebo na svahu do 1:5
0,19 3,33

Travové semeno - parková zmes 5,47 2,96

Chemické ošetrenie trávnika 0,25 4,38

Presun hmôt pre sadové úpravy 6,48 11,02

Potreba vody na zálievku trávnika 20 l/m2 2,91 5,24

Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na 

hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m 

a do 100m3

0,76 22,80

5,24

5 127,89

55,62

Výkop nezapaženej jamy v hornine 1-2, do 100 

m3
4,20 32,82

Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod 

násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a 

nesúdržných

0,14 4,38

Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s 

rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po 

zhutnení hr. 300 mm

5,12 160,05

4,38

1 048,15

3,16 98,78

Podklad z štrkodrviny fr. 8-16 s rozprestretím a 

zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm
2,48 77,52

Mulčovacia textília (+15% na prekrytie) 1,39 6,57

Kladenie zámkovej dlažby  hr. 8 cm pre peších 

nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 

cm

11,44 357,61

Zámková dlažba hr. 6cm 11,01 347,62

Príplatok za kladenie maloformátovej zámkovej 

dlažby hr. 80 mm, do kruhu nad 20 m2
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie

17 K m 32,750

18 M ks 66,155

19 K m 32,750

20 K m 32,750

21 K kpl 1,000

22 K kpl 1,000

23 K kpl 1,000

Osadenie záhonového alebo parkového 

obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 

16/20 s bočnou oporou

3,44 112,66

4 019,74

Porealizačné zameranie vr.geometrického plánu 1 771,56 1 771,56

Projekt skutočného vyhotovenia stavby 1 247,63 1 247,63

Dočasné dopravné značenie 750,00 750,00

Obrubník parkový 50x20x5 cm, sivý 1,01 66,82

Príplatok k cene za zhotovenie oblúka R do 20 

m pre monolit. priekop.žľaby, 

rigoly,krajníky,obrubníky

0,57 18,67

Vytýčenie stavby 1,60 52,40
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Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: IČO:

 IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

 Metrostav, a.s. IČO DPH:

Projektant: IČO:

 IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Duchovná tradícia spája naše cesty

02 - SO 02 - Turistické zastavenie

02.1.1 - Zmenšenina kostolíka Pečovská Nová Ves

16. 1. 2018

13 001,72

0,00

13 001,72

0,00 0,00

13 001,72 2 600,34

15 602,06
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:

Zhotoviteľ:  Metrostav, a.s. Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV

    1 -  Ostatné práce

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie

M -  Práce a dodávky M

    21-M -  Elektromontáže

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Duchovná tradícia spája naše cesty

02 - SO 02 - Turistické zastavenie

02.1.1 - Zmenšenina kostolíka Pečovská Nová Ves

16. 1. 2018

 

 

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

13 001,72

9 768,02

6 332,37

3 435,65

3 233,70

3 233,70

0,00

13 001,72
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:

Zhotoviteľ:  Metrostav, a.s. Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV

    1 -  Ostatné práce

1 K ks 1,000

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 K ks 1,000

3 K kpl 1,000

4 K kpl 1,000

5 K ks 1,000

M -  Práce a dodávky M

    21-M -  Elektromontáže

6 K ks 1,000

7 M ks 1,000

8 M ks 1,000

9 M ks 1,000

10 K ks 1,000

11 M ks 1,000

ROZPOČET

Duchovná tradícia spája naše cesty

02 - SO 02 - Turistické zastavenie

02.1.1 - Zmenšenina kostolíka Pečovská Nová Ves

16. 1. 2018

 

 

Popis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Zmenšenina kostola 1:10 6 332,37 6 332,37

Vytýčenie stavby 18,20 18,20

Dielenská dokumentácia 1 771,56 1 771,56

Stavebné úpravy 1 247,63 1 247,63

Osvetlenie, led osvetlenie 398,26 398,26

Montáž kotevného systému pre rošt na 

fotovoltaické panely na stožiar (stĺp)
398,48 398,48

92,17

Fotovoltaický polykryštalický strešný panel 1 337,19 1 337,19

Solar String Box in/out 2/2xDC string, IP65, s 

prepäťovou ochranou
287,38 287,38

Stĺp pre fotovoltaický panel 274,67 274,67

13 001,72

9 768,02

6 332,37

3 435,65

3 233,70

3 233,70

Solárny menič - SB 02500HF-30 843,81 843,81

Montáž stožiara(stlpa), osadenie 

základu,zatiahnutie kábla,prepojenie-priamo 

zapusteného

92,17
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Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: IČO:

 IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

 Metrostav, a.s. IČO DPH:

Projektant: IČO:

 IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Duchovná tradícia spája naše cesty

02 - SO 02 - Turistické zastavenie

02.2 - Turistické zastavenie Ľutina

16. 1. 2018

5 282,36

0,00

5 282,36

0,00 0,00

5 282,36 1 056,47

6 338,83
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:

Zhotoviteľ:  Metrostav, a.s. Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

D1 -  I. Sadové úpravy

    su -  Montáž

    D4 -  Ostatný materiál

HSV -  Spevnené plochy

    1 -  Zemné práce

    2 -  Zakladanie

    5 -  Komunikácie

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Duchovná tradícia spája naše cesty

02 - SO 02 - Turistické zastavenie

02.2 - Turistické zastavenie Ľutina

16. 1. 2018

 

 

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

5 282,36

154,47

149,23

5,24

5 127,89

55,62

4,38

1 048,15

4 019,74

0,00

5 282,36
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:

Zhotoviteľ:  Metrostav, a.s. Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

D1 -  I. Sadové úpravy

    su -  Montáž

1 K m2 47,466

2 K m2 17,500

3 K m2 17,500

4 M kg 0,541

5 K m2 17,500

6 K t 1,700

    D4 -  Ostatný materiál

7 M m3 1,800

HSV -  Spevnené plochy

    1 -  Zemné práce

8 K m3 29,996

9 K m3 7,815

    2 -  Zakladanie

10 K m2 31,260

    5 -  Komunikácie

11 K m2 31,260

12 K m2 31,260

13 M m2 4,725

14 K m2 31,260

15 M m2 31,573

16 K m2 31,260

ROZPOČET

Duchovná tradícia spája naše cesty

02 - SO 02 - Turistické zastavenie

02.2 - Turistické zastavenie Ľutina

16. 1. 2018

 

 

Popis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Plošná úprava terénných nerovností ± 10 cm 1,12 53,16

Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 

m2, hr. do 300 mm
4,25 74,38

5 282,36

154,47

149,23

Založenie trávnika lúčneho výsevom v rovine 

alebo na svahu do 1:5
0,19 3,33

Travové semeno - parková zmes 5,47 2,96

Chemické ošetrenie trávnika 0,25 4,38

Presun hmôt pre sadové úpravy 6,48 11,02

Potreba vody na zálievku trávnika 20 l/m2 2,91 5,24

Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na 

hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m 

a do 100m3

0,76 22,80

5,24

5 127,89

55,62

Výkop nezapaženej jamy v hornine 1-2, do 100 

m3
4,20 32,82

Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod 

násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a 

nesúdržných

0,14 4,38

Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s 

rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po 

zhutnení hr. 300 mm

5,12 160,05

4,38

1 048,15

3,16 98,78

Podklad z štrkodrviny fr. 8-16 s rozprestretím a 

zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm
2,48 77,52

Mulčovacia textília (+15% na prekrytie) 1,39 6,57

Kladenie zámkovej dlažby  hr. 8 cm pre peších 

nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 

cm

11,44 357,61

Zámková dlažba hr. 6cm 11,01 347,62

Príplatok za kladenie maloformátovej zámkovej 

dlažby hr. 80 mm, do kruhu nad 20 m2
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie

17 K m 32,750

18 M ks 66,155

19 K m 32,750

20 K m 32,750

21 K kpl 1,000

22 K kpl 1,000

23 K kpl 1,000

Osadenie záhonového alebo parkového 

obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 

16/20 s bočnou oporou

3,44 112,66

4 019,74

Porealizačné zameranie vr.geometrického plánu 1 771,56 1 771,56

Projekt skutočného vyhotovenia stavby 1 247,63 1 247,63

Dočasné dopravné značenie 750,00 750,00

Obrubník parkový 50x20x5 cm, sivý 1,01 66,82

Príplatok k cene za zhotovenie oblúka R do 20 

m pre monolit. priekop.žľaby, 

rigoly,krajníky,obrubníky

0,57 18,67

Vytýčenie stavby 1,60 52,40
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Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: IČO:

 IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

 Metrostav, a.s. IČO DPH:

Projektant: IČO:

 IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Duchovná tradícia spája naše cesty

02 - SO 02 - Turistické zastavenie

02.2.1 - Zmenšenina kostolíka Ľutina

16. 1. 2018

12 960,41

0,00

12 960,41

0,00 0,00

12 960,41 2 592,08

15 552,49
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:

Zhotoviteľ:  Metrostav, a.s. Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV

    1 -  Ostatné práce

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie

M -  Práce a dodávky M

    21-M -  Elektromontáže

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Duchovná tradícia spája naše cesty

02 - SO 02 - Turistické zastavenie

02.2.1 - Zmenšenina kostolíka Ľutina

16. 1. 2018

 

 

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

12 960,41

9 726,71

6 332,37

3 394,34

3 233,70

3 233,70

0,00

12 960,41
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:

Zhotoviteľ:  Metrostav, a.s. Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV

    1 -  Ostatné práce

1 K ks 1,000

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 K ks 1,000

3 K kpl 1,000

4 K kpl 1,000

5 K ks 1,000

M -  Práce a dodávky M

    21-M -  Elektromontáže

6 K ks 1,000

7 M ks 1,000

8 M ks 1,000

9 M ks 1,000

10 K ks 1,000

11 M ks 1,000

ROZPOČET

Duchovná tradícia spája naše cesty

02 - SO 02 - Turistické zastavenie

02.2.1 - Zmenšenina kostolíka Ľutina

16. 1. 2018

 

 

Popis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Zmenšenina kostola 1:10 6 332,37 6 332,37

Vytýčenie stavby 18,20 18,20

Dielenská dokumentácia 1 771,56 1 771,56

Stavebné úpravy 1 247,63 1 247,63

Osvetlenie, led osvetlenie 356,95 356,95

Montáž kotevného systému pre rošt na 

fotovoltaické panely na stožiar (stĺp)
398,48 398,48

92,17

Fotovoltaický polykryštalický strešný panel 1 337,19 1 337,19

Solar String Box in/out 2/2xDC string, IP65, s 

prepäťovou ochranou
287,38 287,38

Stĺp pre fotovoltaický panel 274,67 274,67

12 960,41

9 726,71

6 332,37

3 394,34

3 233,70

3 233,70

Solárny menič - SB 02500HF-30 843,81 843,81

Montáž stožiara(stlpa), osadenie 

základu,zatiahnutie kábla,prepojenie-priamo 

zapusteného

92,17
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Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: IČO:

 IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

 Metrostav, a.s. IČO DPH:

Projektant: IČO:

 IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Duchovná tradícia spája naše cesty

03 - SO 03 - Drobná architektúra a sadové úpravy

03.01 - Drobná architektúra a sadové úpravy Pečovská Nová Ves

16. 1. 2018

24 367,65

0,00

24 367,65

0,00 0,00

24 367,65 4 873,53

29 241,18
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:

Zhotoviteľ:  Metrostav, a.s. Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

D1 -  I. Sadové úpravy

    D2 -  Stromy

    D3 -  Kry

    D4 -  Ostatný materiál

    su -  Montáž

HSV -  Spevnené plochy

    5 -  Komunikácie

    DA -  Prvky drobnej architektúry

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Duchovná tradícia spája naše cesty

03 - SO 03 - Drobná architektúra a sadové úpravy

03.01 - Drobná architektúra a sadové úpravy Pečovská Nová Ves

16. 1. 2018

 

 

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

24 367,65

3 456,39

992,85

1 560,93

158,02

744,59

20 911,26

39,48

17 219,59

3 652,19

0,00

24 367,65
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:

Zhotoviteľ:  Metrostav, a.s. Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

D1 -  I. Sadové úpravy

    D2 -  Stromy

1 M ks 3,000

    D3 -  Kry

2 M ks 9,000

3 M ks 3,000

4 M ks 3,000

    D4 -  Ostatný materiál

5 M m3 0,475

6 M m3 1,350

7 M m3 0,500

    su -  Montáž

8 K ks 9,000

9 K ks 9,000

10 K ks 3,000

11 K m2 47,466

12 K m2 17,500

13 K ks 9,000

14 K ks 9,000

15 K ks 3,000

16 K ks 9,000

17 K m2 4,725

18 K m3 2,300

19 K m2 4,725

20 K t 1,700

HSV -  Spevnené plochy

    5 -  Komunikácie

ROZPOČET

Duchovná tradícia spája naše cesty

03 - SO 03 - Drobná architektúra a sadové úpravy

03.01 - Drobná architektúra a sadové úpravy Pečovská Nová Ves

16. 1. 2018

 

 

Popis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Pinus nigra 150 - 175 cm VPB 330,95 992,85

Taxus x media ´Hicksii´ 80 – 100 cm kon 168,29 1 514,61

24 367,65

3 456,39

992,85

1 560,93

Ligustrum ovalifolium 20 – 30 cm kon 7,26 21,78

Spiraea x van Houttei 20 – 30 cm kon 8,18 24,54

Mulč 102,90 48,88

158,02

Množstvo substrátu urč.na výsadbu pri 50 % 

výmene pôdy
79,81 107,74

Potreba vody na zálievku stromov 50l/ks, krov 

5 l/ks
2,79 1,40

Hĺbenie jám pre výsadbu rastlín (krov) s 50% 

výmenou pôdy pre veľkosť balu 0,005 m3
3,68 33,12

744,59

Hĺbenie jám pre výsadbu rastlín (krov) s 50% 

výmenou pôdy pre veľkosť balu 0,125  m3
7,43 66,87

Hĺbenie jám pre výsadbu rastlín (stromov) s 50% 

výmenou pôdy pre veľkosť balu 1  m3
52,18 156,54

Obrobenie pôdy hrabaním 0,19 9,02

Obrobenie pôdy valcovaním 0,05 0,88

Vysadenie dreviny s balom priemeru 0,2 m 2,30 20,70

Vysadenie dreviny s balom priemeru 0,4 m v 

rovine
4,66 41,94

Výsadba dreviny s balom priemeru 0,8 m 46,45 139,35

Kotvenie drevín kolmi dĺžky 3 m 14,98 134,82

Mulčovanie rastlín (stromy+kry) hrúbka do 0,1 m 2,17 10,25

Dovoz vody pre zálievku rastlín do 6 km 48,08 110,58

Rozprestretie vrstvy mulčovacej textílie 2,01 9,50

Presun hmôt pre sadové úpravy 6,48 11,02

20 911,26

39,48
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

21 M ks 6,000

    DA -  Prvky drobnej architektúry

22 K ks 1,000

23 M ks 1,000

24 K ks 1,000

25 M ks 1,000

26 K ks 1,000

27 M ks 1,000

28 K ks 3,000

29 M ks 3,000

30 K ks 1,000

31 M ks 1,000

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie

32 K m 5,000

33 K kpl 1,000

34 K kpl 1,000

35 K kpl 1,000

Montáž koša na odpadky 90,03 90,03

Drevené koly 6,58 39,48

Montáž informač.tabule nástupištnej do 100 kg 

zavesením a privarením nosnej konštrukcii, bez 

zapojenia

56,32 56,32

Informačná tabuľa 1 834,69 1 834,69

Projekt skutočného vyhotovenia stavby 1 247,63 1 247,63

Dočasné dopravné značenie 625,00 625,00

Presklenná vitrína vrátane NN prípopojky 

dodávka + montáž
6 883,94 6 883,94

Umelecké dielo vnútri presklenej vitríny 5 704,56 5 704,56

Vytýčenie stavby 1,60 8,00

17 219,59

3 652,19

Porealizačné zameranie vr.geometrického plánu 1 771,56 1 771,56

Kôš na odpadky 219,63 219,63

Osadenie parkovej lavičky so zabetonováním 

nôh
13,70 41,10

Parková lavička, dĺžka 1,8 m 568,80 1 706,40

Montáž stojana na bicykle 120,87 120,87

Stojan na bicykle 562,05 562,05
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Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: IČO:

 IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

 Metrostav, a.s. IČO DPH:

Projektant: IČO:

 IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Duchovná tradícia spája naše cesty

03 - SO 03 - Drobná architektúra a sadové úpravy

03.02 - Drobná architektúra a sadové úpravy Ľutina

16. 1. 2018

24 367,65

0,00

24 367,65

0,00 0,00

24 367,65 4 873,53

29 241,18
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:

Zhotoviteľ:  Metrostav, a.s. Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

D1 -  I. Sadové úpravy

    D2 -  Stromy

    D3 -  Kry

    D4 -  Ostatný materiál

    su -  Montáž

HSV -  Spevnené plochy

    5 -  Komunikácie

    DA -  Prvky drobnej architektúry

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Duchovná tradícia spája naše cesty

03 - SO 03 - Drobná architektúra a sadové úpravy

03.02 - Drobná architektúra a sadové úpravy Ľutina

16. 1. 2018

 

 

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

24 367,65

3 456,39

992,85

1 560,93

158,02

744,59

20 911,26

39,48

17 219,59

3 652,19

0,00

24 367,65
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:

Zhotoviteľ:  Metrostav, a.s. Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

D1 -  I. Sadové úpravy

    D2 -  Stromy

1 M ks 3,000

    D3 -  Kry

2 M ks 9,000

3 M ks 3,000

4 M ks 3,000

    D4 -  Ostatný materiál

5 M m3 0,475

6 M m3 1,350

7 M m3 0,500

    su -  Montáž

8 K ks 9,000

9 K ks 9,000

10 K ks 3,000

11 K m2 47,466

12 K m2 17,500

13 K ks 9,000

14 K ks 9,000

15 K ks 3,000

16 K ks 9,000

17 K m2 4,725

18 K m3 2,300

19 K m2 4,725

20 K t 1,700

HSV -  Spevnené plochy

    5 -  Komunikácie

ROZPOČET

Duchovná tradícia spája naše cesty

03 - SO 03 - Drobná architektúra a sadové úpravy

03.02 - Drobná architektúra a sadové úpravy Ľutina

16. 1. 2018

 

 

Popis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Pinus nigra 150 - 175 cm VPB 330,95 992,85

Taxus x media ´Hicksii´ 80 – 100 cm kon 168,29 1 514,61

24 367,65

3 456,39

992,85

1 560,93

Ligustrum ovalifolium 20 – 30 cm kon 7,26 21,78

Spiraea x van Houttei 20 – 30 cm kon 8,18 24,54

Mulč 102,90 48,88

158,02

Množstvo substrátu urč.na výsadbu pri 50 % 

výmene pôdy
79,81 107,74

Potreba vody na zálievku stromov 50l/ks, krov 

5 l/ks
2,79 1,40

Hĺbenie jám pre výsadbu rastlín (krov) s 50% 

výmenou pôdy pre veľkosť balu 0,005 m3
3,68 33,12

744,59

Hĺbenie jám pre výsadbu rastlín (krov) s 50% 

výmenou pôdy pre veľkosť balu 0,125  m3
7,43 66,87

Hĺbenie jám pre výsadbu rastlín (stromov) s 50% 

výmenou pôdy pre veľkosť balu 1  m3
52,18 156,54

Obrobenie pôdy hrabaním 0,19 9,02

Obrobenie pôdy valcovaním 0,05 0,88

Vysadenie dreviny s balom priemeru 0,2 m 2,30 20,70

Vysadenie dreviny s balom priemeru 0,4 m v 

rovine
4,66 41,94

Výsadba dreviny s balom priemeru 0,8 m 46,45 139,35

Kotvenie drevín kolmi dĺžky 3 m 14,98 134,82

Mulčovanie rastlín (stromy+kry) hrúbka do 0,1 m 2,17 10,25

Dovoz vody pre zálievku rastlín do 6 km 48,08 110,58

Rozprestretie vrstvy mulčovacej textílie 2,01 9,50

Presun hmôt pre sadové úpravy 6,48 11,02

20 911,26

39,48
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

21 M ks 6,000

    DA -  Prvky drobnej architektúry

22 K ks 1,000

23 M ks 1,000

24 K ks 1,000

25 M ks 1,000

26 K ks 1,000

27 M ks 1,000

28 K ks 3,000

29 M ks 3,000

30 K ks 1,000

31 M ks 1,000

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie

32 K m 5,000

33 K kpl 1,000

34 K kpl 1,000

35 K kpl 1,000

Montáž koša na odpadky 90,03 90,03

Drevené koly 6,58 39,48

Montáž informač.tabule nástupištnej do 100 kg 

zavesením a privarením nosnej konštrukcii, bez 

zapojenia

56,32 56,32

Informačná tabuľa 1 834,69 1 834,69

Projekt skutočného vyhotovenia stavby 1 247,63 1 247,63

Dočasné dopravné značenie 625,00 625,00

Presklenná vitrína vrátane NN prípopojky 

dodávka + montáž
6 883,94 6 883,94

Umelecké dielo vnútri presklenej vitríny 5 704,56 5 704,56

Vytýčenie stavby 1,60 8,00

17 219,59

3 652,19

Porealizačné zameranie vr.geometrického plánu 1 771,56 1 771,56

Kôš na odpadky 219,63 219,63

Osadenie parkovej lavičky so zabetonováním 

nôh
13,70 41,10

Parková lavička, dĺžka 1,8 m 568,80 1 706,40

Montáž stojana na bicykle 120,87 120,87

Stojan na bicykle 562,05 562,05
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Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: IČO:

 IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

 Metrostav, a.s. IČO DPH:

Projektant: IČO:

 IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Duchovná tradícia spája naše cesty

04 - SO 04 - Odstavná plocha pre cyklistov Ľutina

16. 1. 2018

17 130,56
0,00

17 130,56

0,00 0,00

17 130,56 3 426,11

20 556,67
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Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:

Zhotoviteľ:  Metrostav, a.s. Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

1 -  Zemné práce

5 -  Komunikácie

9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie

99 -  Presun hmôt HSV

PSV -  Práce a dodávky PSV

    762 -  Konštrukcie tesárske

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Duchovná tradícia spája naše cesty

04 - SO 04 - Odstavná plocha pre cyklistov Ľutina

16. 1. 2018

 

 

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

17 130,56

513,18

2 867,10

3 956,59

15,46

9 778,23

9 778,23

0,00

17 130,56

Strana 34 z 41



Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:

Zhotoviteľ:  Metrostav, a.s. Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

1 -  Zemné práce

1 K m2 121,000

2 K m3 30,000

3 K m3 10,000

4 K m3 10,000

5 K m3 40,000

6 K m3 40,000

7 K m3 40,000

5 -  Komunikácie

8 K m2 100,000

9 K m2 100,000

10 M m2 110,000

9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie

11 K m 40,000

12 M ks 80,000

13 K m3 40,000

14 K m 40,000

15 K kpl 1,000

16 K kpl 1,000

17 K kpl 1,000

99 -  Presun hmôt HSV

18 K t 103,054

PSV -  Práce a dodávky PSV

    762 -  Konštrukcie tesárske

19 K ks 1,000

ROZPOČET

Duchovná tradícia spája naše cesty

04 - SO 04 - Odstavná plocha pre cyklistov Ľutina

16. 1. 2018

 

 

Popis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Odstránenie krovín a stromov s koreňom s 

priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2 
1,18 142,78

17 130,56

513,18

Odstránenie ornice s  premiestn. na hromady, 

so zložením na vzdialenosť do 100 m a  do 1000 

m3

0,71 21,30

Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, 

v hornine 3 nad 100 do 1000 m3
1,97 19,70

Príplatok za lepivosť horniny 3 0,74 7,40

Kladenie zámkovej dlažby  hr. 8 cm pre peších 

nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 

cm

11,44 1 144,00

Zámková dlažba hr. 6cm 11,01 1 211,10

Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 

5000 m
6,39 255,60

Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-

4 nad 100 do 1000 m3
1,18 47,20

Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 

m3
0,48 19,20

2 867,10

Prístrešok pre cyklistov vr.stojanov D+M 9 778,23 9 778,23

Vytýčenie stavby 1,60 64,00

Porealizačné zameranie vr.geometrického plánu 1 771,56 1 771,56

Projekt skutočného vyhotovenia stavby 1 247,63 1 247,63

3 956,59

15,46

9 778,23

9 778,23

Dočasné dopravné značenie 625,00 625,00

Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko 

s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu
0,15 15,46

Osadenie záhonového alebo parkového 

obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 

16/20 s bočnou oporou

3,44 137,60

Obrubník parkový 50x20x5 cm, sivý 1,01 80,80

Príplatok za skladku zeminy 0,75 30,00

Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s 

rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po 

zhutnení hr. 300 mm

5,12 512,00
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Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: IČO:

 IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

 Metrostav, a.s. IČO DPH:

Projektant: IČO:

 IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Duchovná tradícia spája naše cesty

05 - SO 05 - Areál miniskanzenu bazilika Minor

05.1 - Zmenšenina kostolikov -  Ľutina

16. 1. 2018

110 914,10

0,00

110 914,10

0,00 0,00

110 914,10 22 182,82

133 096,92
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:

Zhotoviteľ:  Metrostav, a.s. Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV

    1 -  Ostatné práce

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Duchovná tradícia spája naše cesty

05 - SO 05 - Areál miniskanzenu bazilika Minor

05.1 - Zmenšenina kostolikov -  Ľutina

16. 1. 2018

 

 

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

110 914,10

110 914,10

63 323,70

47 590,40

0,00

110 914,10
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:

Zhotoviteľ:  Metrostav, a.s. Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV

    1 -  Ostatné práce

1 K ks 10,000

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 K ks 10,000

3 K kpl 10,000

4 K kpl 10,000

5 K m 300,000

6 K ks 10,000

ROZPOČET

Duchovná tradícia spája naše cesty

05 - SO 05 - Areál miniskanzenu bazilika Minor

05.1 - Zmenšenina kostolikov -  Ľutina

16. 1. 2018

 

 

Popis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Zmenšenina kostola 1:10 6 332,37 63 323,70

18,20 182,00

Dielenská dokumentácia 1 771,56 17 715,60

Osvetlenie, led osvetlenie 356,95 3 569,50

110 914,10

110 914,10

63 323,70

47 590,40

Stavebné úpravy 1 247,63 12 476,30

NN prípojky, CYKY 3*1,5 45,49 13 647,00

Vytýčenie stavby
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Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: IČO:

 IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

 Metrostav, a.s. IČO DPH:

Projektant: IČO:

 IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Duchovná tradícia spája naše cesty

05 - SO 05 - Areál miniskanzenu bazilika Minor

05.2 - Komunikácie areálu miniskanzenu Ľutina

16. 1. 2018

16 298,70

0,00

16 298,70

0,00 0,00

16 298,70 3 259,74

19 558,44
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:

Zhotoviteľ:  Metrostav, a.s. Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

1 -  Zemné práce

5 -  Komunikácie

9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Duchovná tradícia spája naše cesty

05 - SO 05 - Areál miniskanzenu bazilika Minor

05.2 - Komunikácie areálu miniskanzenu Ľutina

16. 1. 2018

 

 

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

16 298,70

1 588,17

8 029,44

6 681,09

0,00

16 298,70
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:

Zhotoviteľ:  Metrostav, a.s. Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

1 -  Zemné práce

1 K m3 147,600

2 K m3 147,600

3 K m3 147,600

4 K m3 147,600

5 K m3 147,600

5 -  Komunikácie

6 K m2 738,000

7 K m2 738,000

9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie

8 K m 492,000

9 M ks 492,000

10 K m3 147,600

11 K m 492,000

12 K kpl 1,000

13 K kpl 1,000

14 K kpl 1,000

ROZPOČET

Duchovná tradícia spája naše cesty

05 - SO 05 - Areál miniskanzenu bazilika Minor

05.2 - Komunikácie areálu miniskanzenu Ľutina

16. 1. 2018

 

 

Popis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, 

v hornine 3 nad 100 do 1000 m3
1,97 290,77

Príplatok za lepivosť horniny 3 0,74 109,22

Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 

5000 m
6,39 943,16

Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-

4 nad 100 do 1000 m3
1,18 174,17

Príplatok za skladku zeminy 0,75 110,70

Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 

m3
0,48 70,85

Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s 

rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po 

zhutnení hr. 100 mm

2,13 1 571,94

Podklad alebo kryt z ozdobného kameniva veľ. 4-

8 mm s rozprestretím .hr. 80 mm
8,75 6 457,50

Dočasné dopravné značenie 550,00 550,00

16 298,70

1 588,17

8 029,44

6 681,09

Vytýčenie stavby 1,60 787,20

Porealizačné zameranie vr.geometrického plánu 1 771,56 1 771,56

Projekt skutočného vyhotovenia stavby 1 247,63 1 247,63

Osadenie záhonového alebo parkového 

obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 

12/15 bez bočnej opory

2,70 1 328,40

Obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý 1,80 885,60
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