Harmonogram stavby "Zmena stavby pred dokonéenim, rekonstrukcia a modernizacia zdravotného strediska, Pe¢ovska Nova Ves"

Rok 2021 2022 2022
Mesiac December Januar Februar Marec April Maj Jan
Tyzden 51 [ 52] 1 ~_u_.~u_o q_-_o_:. 1] 2] 3] 14 5] 16] 17 ] 18 s_no_u._»n_uw 24 [ 25 | 26 | 27
Kéd polozky Popis
Zmena stavby pred iaa
strediska, PeCovska Nova Ves
1 Vlastny objekt - Baracie prace
D1 Prace HSV
D2 ZEMNE PRACE
D3 OSTATNE PRACE
2 t:nsi objekt
D1 Prace HSV
D2 ZEMNE PRACE
D3 ZAKLADY
D4 ZVISLE KONSTRUKCIE
D5 VODOROVNE KONSTRUKCIE
D6 SPEVNENE PLOCHY
D7 POVRCHOVE UPRAVY
D8 POTRUBNE ROZVODY
D9 OSTATNE PRACE
D10 Préace PSV
D11 1ZOLACIE PROTI VODE A VLHKOSTI

D12 1ZOLACIE TEPELNE BEZNYCH STAVEB. KONSTRUKCI

D13 ZTI-VNUTORNA KANALIZACIA
D14 ZTI-'VNUTORNY PLYNOVOD

D15 STREDNE VYKUROVANIE-KOTOLNE
D16 STREDNE VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA
D17 KONSTRUKCIE TESARSKE
D18 DREVOSTAVBY
D19 KONSTRUKCIE KLAMPIARSKE
D20 KONSTRUKCIE STOLARSKE
D21 KOVOVE DOPLNKOVE KONSTRUKCIE
D22 |PODLAHY A OBKLADY KERAMICKE-DLAZBY
D23 PODLAHY POVLAKOVE
D24 PODLAHY A OBKLADY KERAMICKE-OBKLADY
D25 NATERY
D26 MALBY
D27 |Montazne prace
D28 M-21 ELEKTROMONTAZE
D29 M-24 MONTAZ VZDUCHOTECHNICKYCH ZARIADENT

D30 M-33 MONTAZ DOPR. A SKLAD. ZARIADENI




