

DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO
uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Pečovská Nová Ves
Sídlo: Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
IČO: 00327590
DIČ: 2020711660
Štatutárny zástupca: PhDr. Jaroslav Dujava - starosta obce
Oprávnený jednáť vo veciach zmluvných: PhDr. Jaroslav Dujava - starosta obce
Oprávnený jednáť vo veciach technických: Andrej Petruš, prednosta obecného úradu
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK89 5600 0000 0088 1895 3015
SWIFT: KOMASK2X
Tel.: +421 51 45 83 121
+421 915 971 002
Fax: +421 51 45 83 421
E-mail: starosta@pecovska.sk
obec@pecovska.sk
Webová stránka: www.pecovska.sk
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: EKO SVIP, s.r.o.
Sídlo: Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov
IČO: 36 449 717
DIČ: 2020004646
IČ pre DPH: SK2020004646
Obchodná spoločnosť zapísaná v OR : OS Prešov, oddiel Sro, vl. 10621/P
Štatutárny zástupca: Ing. Anton Bujňák, konateľ
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: Ing. Anton Bujňák, konateľ
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Bc. Viliam Kanovits, technický riaditeľ
Bankové spojenie: VÚB a.s.
IBAN: SK24 0200 0000 0012 0525 2257
SWIFT: SUBASKBX
Tel.: 051 45 21 375
Fax: 051 45 21 375
E-mail: sekretariat@ekosvip.sk
Webová stránka: www.ekosvip.sk
(ďalej len „zhotoviteľ“)

uzatvárajú tento Dodatok č.1 k Zmluve o dielo (ďalej len ako „Zmluva“)

Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony.

ČLÁNOK I

Čl. X Miesto dodania, termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu zmluvy bod 10.2 sa mení

- Termín ukončenia realizácie stavebného diela: do 19.2.2018

ČLÁNOK II

1. Tento dodatok č. 1 tvorí nedeliteľnú súčasť ZoD, je vyhotovený v 6 (šiestich) rovnopisoch, z ktorých 4 (štyri) sú pre objednávateľa a 2 (dve) pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie má právnu silu originálu a nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
2. Ostatné ujednania pôvodnej ZoD, nezmenené týmto dodatkom č.1, ostávajú v platnosti.
3. Tento dodatok č. 1 bol uzavretý slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, zmluvné strany si dodatok č. 1 riadne prečítali a s jeho obsahom bez výhrad súhlasia.

V Pečovská Nová Ves
dňa

Za objednávateľa:

PhDr. Jaroslav Dujava
starosta obce

V Sabinove
dňa

Za zhotoviteľa:

Ing. Anton Bujňák
konateľ spoločnosti