

DODATOK č.1

K ZMLUVE O DIELO

zo dňa 13.11.2017

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v platnom znení na zhotovenie projektovej dokumentácie

Čl. I.

Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ

Názov a sídlo: Obec – Obecný úrad
Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
V zastúpení: PhDr. Jaroslav Dujava, starosta obce
IČO: 00327590
DIČ: 2020711660
Bankové spojenie: VÚB a.s. Prešov
Číslo účtu: SK46 0200 0000 0025 0511 6657
Tel.: 0915/971002

1.2 Zhotoviteľ

Názov a sídlo: Michal Petrik – STAV-PET
Tajovského 1343/26, 082 71 Lipany
V zastúpení: Michal Petrik
Bankové spojenie: VÚB a.s. Lipany
Č. účtu: SK28 0200 0000 0015 1138 5058
IČO: 40288064
DIČ: 1043364157
IČ DPH: Nie som platca DPH

Čl. II

Predmet dodatku č.1

2.1 Predmetom tohto dodatku je zmena čl. III – čas plnenia v bode 3.1 b) – koniec doby plnenia predmetu ZoD zo zmluvy o dielo zo dňa 13.11.2017.

Čl. III

Čas plnenia

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá predmet dohodnutý v rozsahu a obsahu článku II. tejto ZoD v nasledovných termínoch:

- a) Začiatok doby plnenia predmetu ZoD podľa čl. II.: dňom podpísania ZoD
- b) koniec doby plnenia predmetu ZoD podľa čl. II.: 4 (slovom : štyri) mesiace od podpisu ZoD.**

Čl. IV
Záverečné ustanovenia

- 4.1 Tento dodatok č.1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami. Je vyhotovený v 4-och rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 3 a zhotoviteľ obdrží 1 rovnopis.
- 4.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že s týmto dodatkom boli oboznámené, súhlasia s jej obsahom a potvrdzujú, že tento dodatok bol spísaný na základe pravdivých údajov a nebol uzatvorený v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Pečovskej Novej Vsi, dňa 11.01.2018

V Lipanoch, dňa 11.01.2018

Za objednávateľa

Za zhotoviteľa

.....
PhDr. Jaroslav Dujava
starosta obce

.....
Michal Petřík