

DODATOK č. 1

k zmluve o dielo

uzatvorenej podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej aj „Obchodný zákonník“)

uzatvorený medzi:

1. Objednávateľom:

Objednávateľ:	Obec Pečovská Nová Ves
Sídlo:	Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Zastúpený:	PhDr. Jaroslav Dujava – starosta obce
Osoby oprávnené na rokovanie:	
vo veciach zmluvných:	PhDr. Jaroslav Dujava – starosta obce
vo veciach technických:	Michal Petřík – stavebný dozor
vo veciach zmluvných podmienok súvisiacich s podmienkami poskytnutia nenávratného finančného príspevku:	PhDr. Jaroslav Dujava – starosta obce
Bankové spojenie:	VÚB a.s. Prešov
IBAN:	SK51 0200 0000 0000 0292 0572
IČO:	00 327 590
DIČ:	202 071 1660

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľom:

Zhotoviteľ	Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Sídlo:	Mokránň záhon 4, 821 04 Bratislava
Zápis v OR:	OR Okresného súdu BA I., odd. Sro, vložka č. 307/B
Zastúpený:	Ing. Walter Spitaler – konateľ spoločnosti Bc. Vladimír Lesovský - konateľ spoločnosti
Osoby oprávnené na rokovanie na základe plnej moci	
vo veciach zmluvných:	Ing. Štefan Olejník Ing. František Kočiško
vo veciach technických:	Ing. Štefan Olejník
Bankové spojenie:	TATRABANKA a.s. Bratislava
IBAN:	SK58 1100 0000 0026 2304 3487
IČO:	00 896 225
DIČ / IČ DPH:	2020294144 / SK2020294144

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Hore uvedení účastníci jednotlivo označovaní ako „Objednávateľ“ a „Zhotoviteľ“, spoločne ako „Zmluvné strany“, uzatvárajú tento Dodatok č.1 (ďalej aj „Dodatok č.1“)

I. Preambula

1. Dňa 13.06.2018 bola uzatvorená Zmluva o dielo, medzi **Obcou Pečovská Nová Ves**, so sídlom: Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves ako objednávateľom a spoločnosťou **Swietelsky-Slovakia spol. s r. o.** so sídlom: Mokránň záhon 4, 821 04 Bratislava ako zhotoviteľom, ktorej predmetom je zhotovenie Diela špecifikovaného v Článku I. tejto zmluvy „**ROZŠÍRENIE ZBERNÉHO DVORA V OBCI PEČOVSKÁ NOVÁ VES**“ (ďalej aj „Zmluva“).
2. Účelom tohto Dodatku č. 1 je zníženie rozsahu prác a dodávok oproti rozsahu dohodnutému v Prílohe č. 1 Zmluvy o dielo – Rozpočet stavby a návrh na plnenie kritérií.

3. Vyššie uvedené Zmluvné strany sa dohodli na doplnení a zmene Zmluvy nasledovne, pričom všetky ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú bez zmien.

II. Predmet dodatku

1. Článok 3. Cena za dielo, bod 3.1 Zmluvy sa mení a znie nasledovne:

- 3.1 Cena za Dielo zhotovované podľa tejto Zmluvy je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, a predstavuje čiastku za stavebné práce :
361 040,68 EUR bez DPH (slovom : tristošesťdesiatjedtisícštyridsať eur šesťdesiatosem centov),
72 208,14 EUR 20% DPH (slovom : sedemdesiatdvatisícdeväťosem eur štrnásť centov),
433 248,82 EUR s DPH (slovom : štyristotridsaťtritisícdeväťosem eur osemdesiatdva centov),
(ďalej len „Cena za Dielo“).
2. Príloha č.1 tohto Dodatku č.1 pod označením **Prehľad - Zníženie rozsahu prác a dodávok** znižuje/zmenšuje rozsah prác a dodávok uvedený v Prílohe č. 1 Zmluvy. Rozsah prác a dodávok realizovaných v zmysle Zmluvy tak bude upravovať Príloha č.1 Zmluvy ako aj Príloha č.1 Dodatku č.1, ktorá sa stáva súčasťou Zmluvy ako Príloha č.1a.

III. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č.1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a stáva sa platným a účinným dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami.
2. Neoddeliteľnú súčasť Dodatku č. 1 tvorí Príloha č. 1, ktorá sa stáva súčasťou Zmluvy, ako Príloha č. 1a.
3. Dodatok č. 1 je vypracovaný v piatich (5) vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých Objednávateľ dostane tri (3) vyhotovenia a Zhotoviteľ dve (2) vyhotovenia, po jeho podpísaní oboma Zmluvnými stranami.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č. 1 riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu bez akýchkoľvek omylov a toto potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených v mene Zmluvných strán v danom Zmluvnom vzťahu podpisovať a konať.

V Pečovskej Novej Vsi dňa

V Prešove dňa

PhDr. Jaroslav Dujava
starosta obce

Ing. Štefan Olejník
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
na základe plnej moci

Ing. František Kočiško
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
na základe plnej moci