ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podla § 536 a nasl. Zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika

v zneni neskorsich predpisov
¢&.: D4/7/2018/SK

ZMLUVNE STRANY
Objednavatel:
Obchodné meno:  Obec Pec¢ovska Nova Ves
Sidlo: Hlavna 33, 082 56 Pecovska Nova Ves
ICO: 00327590
DIC: 2020711660
Statutarny zastupca: PhDr. Jaroslav Dujava - starosta obce
Opravneny jednat vo veciach zmluvnych: PhDr. Jaroslav Dujava
Opravneny jednat vo veciach technickych: PhDr. Jaroslav Dujava

Bankové spojenie  VUB a.s. Presov
Cislo tétu (IBAN): SKs51 0200 0000 0000 0292 0572

Tel.: 0915 971 002
E-mail: starosta@pecovska.sk

(dalej len ,,objednévatel™)

Objednavatel:

Obchodné meno:  Obec Lutina

Sidlo: I'utina 96, 082 57 Lutina

ICO: 00327425

DIC: 2020711594

Statutarny zastupca: Vladimir Lelovsky - starosta obce
Opravneny jednat vo veciach zmluvnych: Vladimir Lelovsky
Opravneny jednat vo veciach technickych: Vladimir Lelovsky

Bankové spojenie  VUB, a.s., expozittra Sabinov
Cislo ué¢tu (IBAN): SK19 0200 0000 3500 0652 6572
Tel.: 0918 475 922

E-mail: obec_lutina@ke.telecom.sk

(dalej len ,,objednévatel™)
a

Zhotovitel:
Obchodné meno: Metrostav a.s.

Sidlo: Kozeluzska 2450/4, 180 oo Praha 8, Ceska republika

Zépis v obch. reg.: OR MS Praha, oddiel B, vlozka 758

Statutarny organ: Ing. FrantiSek Kodi, ¢len predstavenstva
3 Ing. Zden&k Sinovsky, podpredseda predstavenstva

ICO: 00014915



DIC: CZoo014915

IC DPH: vid. Metrostav a.s.- organiza¢na zlozka Bratislava
Bankové spojenie: vid. Metrostav a.s. - organiza¢na zlozka Bratislava
Cislo u¢tu/IBAN:  vid. Metrostav a.s. - organiza¢nd zlozka Bratislava

SWIFT kod: vid. Metrostav a.s. - organiza¢na zlozka Bratislava
Tel.: +421 905 904 564

e-mail: alexander.kiselak@metrostav.cz

Pravna forma: akciova spolo¢nost

Opravneny podnikat v SR zaloZenim organizaé¢nej zlozky
Metrostav a.s. - organizac¢na zlozka Bratislava
Mlynské nivy 68, 821 o5 Bratislava, Slovenska republika

Statutarny organ: Ing. Ivan Skripeti, vedici organiza¢nej zlozky

ICO: 31792693
DIC: 2020253301
IC DPH: SK2020253301

Bankové spojenie: Bankové spojenie pre slovenské subjekty:
Ceskoslovensk4 obchodni banka a. s.,
Michalska 18, 815 63 Bratislava
C.t.: 8010 - 0202270893/7500
IBAN: SK66 7500 0080 1002 0227 0893
BIC: CEKOSKBX

Osoby opravnené rokovat:

- vo veciach zmluvnych: Ing. Radim C4p - riaditel divizie 4
- vo veciach technickych: Ing. Zdenék Ludvik - vyrobny namestnik divizie 4
- vo veciach realiza¢nych: Ing. Zdenék Ludvik - vyrobny ndmestnik divizie 4

(dalej len ,,zhotovitel)
uzatvdraju tuto Zmluvu o dielo (dalej len ako ,Zmluva“)
Zmluvné strany prehlasuju, Ze st plne sposobilé na pravne tikony.
) CLANOK I
Uvodné ustanovenia a preambula
Zmluvné strany sa rozhodli vstipit do vzdjomne prospesnej spoluprace,

dodrziavajic pri tom, zasady poctivého obchodného styku, obchodné
zvyklosti, dobré mravy a pravne normy upravujtce tuto spolupracu, pricom



sa jedna o spolupracu voblasti stavebnictva, ktorych realizatorom je
zhotovitel.

Zhotovitel - v procese verejného obstaravania ako uchadza¢, predlozenim svojej
ponuky v plnom rozsahu abez obmedzenia akceptuje vSetky zmluvné
podmienky a poziadavky zakazky vratane vsetkych casti obsiahnutych
v sutaznych podkladoch, v oznameni o vyhlaseni verejného obstaravania -
vyzve na predkladanie ponuk, ako vyluéné poziadavky verejného
obstaravatela (objednavatela) vpredmetnom verejnom obstaravani:
podlimitna zikazka na uskuto¢nenie stavebnych prac predmetu zakazky
s nazvom , Duchovna tradicia spaja nase cesty“, ktora bude vykondvana na
k.u. obci Pec¢ovska Nova Ves a Lutina.

Zhotovitel deklaruje, ze pri ocefiovani poloziek Vykazu vymer - Rozpoctu
zohladnil podmienky Zmluvy a projektovej dokumentacie (prilohy
sutaznych podkladov), ktoré si podrobne prestudoval.

Meranie vykonanych prac:

- pokial nie je uvedené inak v projektovej dokumentacii (dalej len“PD*) alebo vo
Vykaze vymer, za i¢elom platieb sa bude merat iba trvalé stavebné dielo. Skutocne
vykonané prace sa budu merat a vyplacat ,netto” (tzn. na zdklade skutocne
vykonanych prac) odsthlasenych stavebnym dozorom. Liniové Casti stavby sa
budt merat v horizontalnom priemete (pokial Vykaz vymer neuvddza rdry na
kusy, potom ma zhotovitel narok na tthradu poé¢tu pouzitych kusov bez stratného).
Pri zmenach, prace budu ocenené max. na rovnakom zaklade, na akom boli
ocenené prace, ktoré st obsiahnuté vo vykazoch, tzn. pouziju sa jednotkové ceny
z vykazu vymer - Rozpo¢tu okrem pripadov, ked takéto ceny neexistuju. V takychto
pripadoch sa pouzijti ceny dohodnuté medzi objednévatelom a zhotovitelom,
pri¢om tieto ceny budt zalozené na ekonomicky opravnenych nakladoch.

Za straty a poskodenie materidlu a zariadeni alebo ich casti pocas zhotovenia
stavebného diela (napr. straty v désledku skracovania rur, znicenia alebo
poskodenia materidlu pocas dopravy a na stavenisku, prebyto¢nej zeminy v
désledku nakyprenia), pocas celého trvania Zmluvy a pocas vsetkych faz vystavby
zodpoveda vyluéne zhotovitel. Zhotovitel si musi stratné na vsetky oprdvnené
polozky zapoéitat do jednotkovych cien.

Pouzité jednotky merania:
jednotky st $pecifikované v medzindrodnom jednotkovom systéme (SI) a pouZité
v technickych $pecifikdcidch a vykresoch.

Podmienkou uzatvorenia tejto Zmluvy medzi objednavatelom
a zhotovitelom je povinnost zhotovitela zlozit depozit vo vySke 5%
z ponukanej ceny dielas DPH, na beiny bankovy

udet objednavatela uvedeny v zahlavi Zmluvy, a to pred podpisom tejto
Zmluvy. Zhotovitel sa zavizuje zlozit depozit najneskor do 10 pracovnych
dni od doruéenia vyzvy na uzavretie tejto Zmluvy zo strany objednavatela.
Depozit je urceny na zabezpecenie nahrady skody a
finan¢énych narokov objednavatela, ktoré mu vznikna v pripade
porusenia zmluvnych povinnosti zo strany zhotovitela. V pripade, ak
zhotovitel porusi niektora zo svojich povinnosti v zmysle tejto Zmluvy, a
ktorej porusenie zaklada narok na nahradu $kody, zmluvna pokutu alebo



iny finan¢ény narok pre objednavatela, objednavatel ma pravo uspokojit
svoj narok z hodnoty depozitu. Objednavatel sa
zavazuje vratit zhotovitelovi depozit v plnej vyske alebo jeho
alikvotnu ¢ast do konca mesiaca, ktory nasleduje po mesiaci, kedy doslo
k riadnemu odovzdaniu diela a odstraneni zavad, ktoré brania uZivaniu
diela. Zhotovitel nema pravo pozadovat vratenie depozitu pocas
trvania zmluvného vztahu.

Za depozit sa povazuje aj bankova zdruka.

CLANOK II
Vychodiskové udaje a podklady

2.1 Vychodiskovymi podkladmi a tidajmi pre uzavretie tejto Zmluvy su:

a) kompletna dokumentdcia z verejného obstaravania - podlimitnd zdkazka na
uskuto¢nenie stavebnych prac predmetu zakazky snazvom: ,Duchovna
tradicia spaja nase cesty, vratane — vyzvy na predkladanie pontk vo Vestniku
verejného obstaravania; sataznych podkladov,

b) PD,

¢) Vykaz vymer - Rozpocet.

2.2 Vychodiskovymi podkladmi pre zhotovenie diela st podklady uvedené v bode 2.1
tohto Clanku, a zaroveti aj operativne pokyny objednavatela zhotovitelovi pocas
zhotovenia stavebného diela.

2.3 Vychodiskové podklady pre zhotovenie diela st pre zhotovitela zavaznymi, pokial
sa zmluvné strany nedohodnu inak.

CLANOK III
Predmet zmluvy

3.1 Predmetom tejto Zmluvy je realizacia stavebného diela, resp. uskutocnenie

stavebnych
prac stavebného diela: ,Duchovna tradicia spdja nae cesty".
Podrobné vymedzenie stavebného diela je uvedené:

-v PD,
- vo vyplnenom a ocenenom Vykaze vymer - Rozpocte.

3.2 Podrobna $pecifikicia dodavky stavebnych materidlov aprdc pre realizaciu
stavebného diela je uvedend vo vyplnenom a ocenenom Vykaze vymer - Rozpocte,
ktory je stdastou ponuky do verejného obstaravania, t. j. podla polozkovitého
rozpo¢tu tspesného uchddzada, ktory je stc¢astou Prilohy ¢.1, 2 tejto Zmluvy.

CLANOK IV
Rozsah a obsah predmetu zmluvy

4.1 Stavebné dielo identifikované v Clanku III, bodoch 3.1 aZ 3.2 tejto Zmluvy a prace
potrebné na jeho zhotovenie predstavuju kone¢ny objem prac. Zhotovitel
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a objednavatel sa dohodli, Ze ani jeden z nich nie je opravneny jednostranne menit
dohodnuty rozsah prac podla bodu 4.2 a 4.3 tohto Clanku.

Zhotovitel nevykond Ziadne prace ani nepouzije material nad rdmec tejto Zmluvy
bez predchddzajticeho pisomného stihlasu objednavatela.

Ak zhotovitel vykond prace svojvolne alebo svojvolne pouzije materidl nad rdmec
tejto Zmluvy bez predchddzajuceho pisomného sihlasu objednavatela, takéto
prace a pouzity materidl nebudu uhradené objednavatelom zhotovitelovi.
Zhotovitel sa zavazuje akceptovat moznost pozadovania pripadnych naviac prdc
priamo stvisiacich s predmetnym stavebnym dielom, ak si to vyziada podmienka
sprevadzkovania diela a pozadované naviac prace nie su zahrnuté do Vykazu
vymer - Rozpoctu, resp. PD. Zhotovitel a objedndvatel pristipia na vzdjomnu
dohodu ocerovania tychto naviac prac, napr. ocenovanie: vzmysle poloZiek
z ponukového rozpoctu — pokial sa uvedena polozka v rozpoc¢te nachddza. Pokial
sa nenachadza - oceriovanie na zdklade ceny dohodnutej medzi objednavatelom
a zhotovitelom, pricom tdto cena bude zalozend na ekonomicky oprdvnenych
nakladoch. Vsetky upravy PD, nerealizované prdce a naviac prace budu
zhotovitelom a stavebnym dozorom objednavatela zaznamenané, odsthlasené a
potvrdené v stavebnom denniku a budu sluzit ako podklad pre uplatnenie zmien
napr. formou pisomného dodatku k tejto uzavretej Zmluve alebo napr. formou
novej Zmluvy na naviac prace. Dodatky k tejto Zmluve musia byt uzavreté v sulade
so zadkonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom
obstaravani“ alebo ,zakon" alebo ,,ZoVO").

Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa s predmetom stavebného diela
oboznamil v dostato¢nom predstihu a Ze pri dodrzani odbornej starostlivosti si ho
prezrel a tak pontkol aj cenu diela uvedend a dohodnutti v tejto Zmluve ako
kone¢nti cenu diela obsahujucu vsebe vetky ucelné a potrebné ndklady na
material a prace, ktorymi sa dosiahne riadne a v¢asné ukoncenie realizacie celého
stavebného diela vymedzeného v tejto Zmluve, ako aj jeho tucelné uZivanie.
Stavebné dielo bude zhotovené na tizemi obce Pec¢ovska Nova Ves a ['utina, blizsie
vid PD.

CLANOK V
Sposob zhotovenia predmetu zmluvy

Predmet tejto Zmluvy - stavebné dielo musi byt vyhotovené na vysokej
kvalitativnej urovni stavebno-montaznych prdc, pri dodrzani parametrov projektu,
platnych STN EN, podmienkami pri dodrzani BOZP a PO, suvisiacich noriem a
predpisov, technologickych postupov, vSeobecne zavaznych technickych
poziadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych a bezpec¢nostnych
predpisov v SR.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel vykona stavebné dielo vo vlastnom mene
a na vlastna zodpovednost.

Zhotovitel prehlasuje, ze ma odborné znalosti a patri¢nu sposobilost vztahujucu
sa k predmetu tejto Zmluvy. St mu zname vsetky prislusné predpisy, vyhlasky,
zdkony a normy, ktoré su platné.



5.4
5.5

5.6

3.1

5.8

59

Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat na zhotovenie inému subjektu.
Zhotovitel je opravneny zverit vykonanie ¢asti diela tretej osobe (subdodavatelovi)
iba v rozsahu uvedenom v prilohe (Podiel subdoddvok a subdodévatel) uvedenom
v prilohe ¢. 3 tejto ZoD. Pri vykone diela prostrednictvom subdodavatelov je
zhotovitel' plne zodpovedny vo¢i objedndvatelovi za vcéasné a riadne vykonanie
diela, akoby ho vykondval sam.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodavatelia st
drzitelmi vSetkych potrebnych oprdvneni a kvalifikdcii pozadovanych na vykon
danych préc. Pri vykone diela prostrednictvom subdodavatelov je zhotovitel plne
zodpovedny vo¢i objedndvatelovi za v¢asné a riadne vykonanie diela, akoby ho
vykonaval sdm. Zhotovitel je v stilade s § 41 ods. 4 ZoVO povinny pisomne ozndmit
objednavatelovi akikolvek zmenu tidajov o subdodéavatelovi bezodkladne po tom,
ako sa o zmene udajov dozvedel. Zhotovitel je povinny najneskor 5 pracovnych dni
ktoré predchadzaju diu, kedy ma nastat zmena subdodévatela predlozit pisomnu
ziadost o suhlas so zmenou subdodavatela objednavatelovi, ktora bude obsahovat
minimdlne: den, kedy md nastat zmena subdodavatela, podiel zdkazky, ktory ma
zhotovitel v umysle zadat subdoddvatelovi, identifika¢né udaje navrhovaného
subdodavatela, tidaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia a ¢estné vyhldsenie, Ze navrhovany
subdodavatel spifia podmienky podla § 41 ods. 1 pism. b) ZoVO (ak splnenie tychto
podmienok objedndvatel ako verejny obstardvatel vyzadoval v sutaznych
podkladoch podla § 41 ods. 1 pism. b) vspojeni s § 41 ods. 5 ZoVO). Pokial
objednavatel do dna predchddzajuceho dnu, v ktorom md nastat zmena
subdoddvatela neozndmi zhotovitelovi pisomne, ze so zmenou subdodavatela
nesthlasi, vratane uvedenia konkrétnych dévodov nesuhlasu plati, ze suhlas bol
zhotovitelovi udeleny. Subdoddvatel musi byt zapisany v registri partnerov
verejného sektora v zmysle zdkona 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného
sektora.

Zhotovitel je povinny denne viest stavebny dennik s o¢islovanymi listami, ktory
obsahuje dva oddelitelné prepisy, do ktorého bude zapisovat vsetky skutoc¢nosti
rozhodujuce pre zhotovenie diela, ktory bude trvalo pristupny na stavbe
kompetentnym osobam.

Objedndvatel je povinny cestou stavebného dozoru sledovat obsah stavebného
dennika a k zdpisom sa vyjadrovat do 5-tich pracovnych dni. Pokial sa stavebny
dozor ani na vyzvu zhotovitela nevyjadri k zapisu v stavebnom denniku znamena
to, Ze so zapisom suhlasi a zhotovitel moze pokracovat v pracach. Zhotovitel je
povinny vyzvat stavebny dozor 3 pracovné dni vopred k prevzatiu prac, ktoré budu
zakryté alebo sa stanu nepristupnymi a zdroven tieto prace dostato¢ne
preukdzatelne fotograficky zdokumentuje. Ak tak zhotovitel neurobi, je povinny
na poziadanie objedndvatela alebo stavebného dozoru tieto prace odkryt na
vlastné ndklady. Ak objednavatel bude dodato¢ne pozadovat odkrytie prac, je
zhotovitel povinny odkrytie vykonat na nadklady objednavatela. V pripade, Ze sa pri
dodatoc¢nej kontrole zisti, ze prace neboli riadne vykonané, prace na odkryti
a oprave uhradi zhotovitel.

Pocas realizacie stavebnomontdznych prdc zndsa nebezpelenstvo $kody na
zhotovovanom diele zhotovitel. V pripade poskodenia jestvujtcich konstrukcii pri
vykondvani stavebnych prac zhotovitelom, ten musi tieto dat do pévodného stavu,
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resp. vyhovujtceho stavu, ¢o bude odsthlasené objedndvatelom, a to vo vzajomne
dohodnutej lehote (tato lehota musi byt primerana vo vztahu k harmonogramu
realizacie diela tak, aby nebol naruseny zavazny termin ukoncenia realizdcie diela
- predmetu tejto Zmluvy) medzi objedndvatelom a zhotovitelom, najneskor viak
do terminu odovzdavacieho a preberacieho konania.

Zhotovitel preberd v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu
préc, za bezpe¢nost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a ostatnych osob nim
pozvanych na stavbu pocas jej realizicie a za sledovanie a dodrziavanie predpisov
bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany. Zhotovitel sa
zavazuje dodrziavat zdkon NR SR ¢. 82/2005 Z. z. 0 nelegdlnej préci a nelegdlnom
zamestnavani.

Zhotovitel je povinny pouzit pre realiziciu diela len materialy a vyrobky v zmysle
PD a oceneného Vykazu vymer - Rozpoétu s pripadnymi ekvivalentmi uvedenymi
v Rozpocte, ktoré maju také vlastnosti, aby po dobu Zivotnosti zrealizovaného diela
bola pri beznej ddrzbe zaruc¢end pozadovana mechanicka pevnost a stabilita,
poziarna bezpec¢nost, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného
prostredia a bezpeé¢nosti pri uzivani a pod..

Zhotovitel je povinny dodat prislusné atesty a certifikity od zabudovanych
materidlov a vyrobkov.

Zhotovitel je vlastnikom tychto materidlov a vyrobkov az do ich zabudovania -
namontovania aich zaplatenia, pokial materidl nebol uhradeny priamo
objedndvatelom.

V priebehu prac zhotovitela musi byt na stavenisku v pripade potreby pritomny
zodpovedny pracovnik zhotovitela (odborne sposobila osoba - stavbyveduci),
ktory bude mat prédvomoc a povinnost riedit pripadné problémy vzniknuté v
priebehu vystavby.

Zhotovitel poveri trvalym riadenim stavebnych prac na stavenisku stavbyvedtceho
s dostato¢énymi sktsenostami a kvalifikdciou - napr. opravnenim na vykon
stavbyvedticeho v zmysle zdkona ¢€.138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inZzinieroch v aktudlnom zneni, resp. ekvivalentnym
dokladom.

Odborne sposobild osoba (stavbyveduci) zodpovedna za realizdciu stavebného
diela za zhotovitela je: Richard Plesavsky.

Zmluvné strany sa dohodli, ze pocas celej vystavby stavebného diela, az do
riadneho odovzdania diela objednavatelovi, je objednavatel a nim poverené osoby
kedykolvek opravneny vstupit na stavenisko.

V pripade, 7e svykonanim diela je spojena povinnost vykonat kontrolu
zabudovanych materidlov, vykonat skusky apod., zhotovitel vykond vsetky
kontroly, sktgky a pod. a vysledky bezodkladne odovzda objednavatelovi alebo
stavebnému dozorovi asuhrnne pri odovzddvani diela vSetky dokumenty,
certifikaty, vyhldsenia o zhode a pod..

Zhotovitel je povinny bez dalsich ndhrad pravidelne po cely cas realizdcie
stavebného diela odpratavat zo staveniska stavebny odpad vznikajuci pri jeho
¢innosti.

Nakladanie s odpadmi je zhotovitel povinny realizovat v stlade so zdkonom ¢.
79/2015 Z. z. o odpadoch aozmene adoplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov zdkonov a podla podmienok uvedeny v povoleni na
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realizciu stavby, t.j. vrdtane dokladovania o nalozeni s odpadom. Vznikajtci
odpad z pouzitych materidlov a demoldcii zatriedi podla katalégu odpadov
(Priloha ¢.1 Vyhlasky Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢.
365/2015 Z. z.). Ndklady na odstrdnenie odpadu musia byt zhotovitelom
kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje, Ze
stavebnt sut ulozi na organizovanu sklddku odpadu a materidly vhodné na
recykldciu (druhotné suroviny) odovzdéa do prislusnych zberni surovin. Doklady
otom predlozi objedndvatelovi pri ¢iastkovej fakturdcii asthrnne pri
odovzdavacom a preberacom konani.

Objedndvatela bude v zmysle prislusnych ustanoveni zdkona ¢. 50/1976 Zb.
o tizemnom pldnovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov pri
realizdcii stavebného diela zastupovat stavebny dozor. Pred zacatim prac
objednavatel zasle pisomnd informdciu zhotovitelovi o stavebnom dozore.
Stavebny dozor bude opravneny vydavat zavazné pokyny (dalej ,pokyny“) v mene
objedndvatela, ktoré mézu byt potrebné pre realizaciu stavebného diela a pre
odstranenie akychkolvek vad. Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny
a rozhodnutia stavebného dozoru pocas celej doby trvania tejto zmluvy. Stavebny
dozor bude vykondvat osoba uré¢end objednavatelom, ako obcasny technicky dozor
investora, pricom bude zastupovat objedndvatela pri rokovaniach so zhotovitelom,
stavebnym tradom a dal$imi do tvahy prichddzajicimi organmi a organizaciami.
Je opravneny vydat pracovnikom zhotovitela prikaz na prerusenie préace, pokial
zodpovedny zdstupca zhotovitela nie je dosiahnutelny, ak je ohrozena bezpe¢nost
uskuto¢tiovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe, ak hrozia iné
vazne hospodarske skody a pod..

Meno a priezvisko stavebného dozoru objedndvatela (v pripade jeho zmeny)
oznami pisomne objedndvatel zhotovitelovi po nadobudnuti tGcinnosti tejto
Zmluvy, najneskor v8ak diiom fyzického zaciatku realizacie diela.

Zhotovitel je povinny ihned ako sa dozvedel o vzniku akejkolvek udalosti, ktora
brani alebo stazuje realiziciu predmetu tejto Zmluvy s ddsledkami predlzenia
zmluvnej lehoty zhotovenia diela informovat objednavatela a predmetnu
skuto¢nost zaznamenat do stavebného dennika vedeného zhotovitelom.
Zhotovitel je povinny vyhotovovat elektronicki fotodokumentaciu pocas
realizacie predmetu tejto Zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje vyhotovovat elektronicku
fotodokumentdciu kazdym dfiom, pocas ktorého dochiddza k realizacii
predmetného diela.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat vyhotovenu elektronicku fotodokumentéaciu do
riuk opravneného zastupcu objednavatela uvedeného v Clanku XIV, bode 1. tejto
Zmluvy a do rik stavebného dozora uvedeného v Clanku V., bode 5.7 tejto
Zmluvy.

Zhotovitel berie na vedomie, ze v pripade nedodrZania postupov uvedenych
v bodoch 5.19 az s5.21 tohto Clanku, si objedndvatel uplatni ndrok na zmluvnu
pokutu.



6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8
6.9
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6.11

CLANOK VI
Odovzdanie a prevzatie staveniska

Objednavatel vyty¢i, resp. ur¢i hranice staveniska, umozni zhotovitelovi vstup na
pozemky nachddzajuce sa na stavenisku.

Objednévatel sa zavizuje odovzdat a zhotovitel sa zavdzuje prevziat stavenisko pre
realizaciu predmetného diela po nadobudnuti uc¢innosti tejto Zmluvy ato do
piatich pracovnych dni po obdrzani pisomnej vyzvy objednavatela na prevzatie
staveniska.

Objednévatel sa zavizuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko, na ktorom sa bude
realizovat predmet tejto Zmluvy na zaklade pisomného Zaznamu z odovzdania
a prevzatia staveniska, ktorého navrh pripravi objednavatel.

V zdzname budli zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude
jednozna¢ne vymedzeny rozsah odovzdaného staveniska.

Objednévatel odovzda zhotovitelovi najneskér pri odovzdani staveniska 1 sadu
kompletnej PD.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pre zariadenie staveniska vyuzije len priestor urceny
objednavatelom.

Zhotovitel si zabezpe¢i pripadné straZenie a osvetlenie staveniska pocas realizdcie
stavebného diela na vlastné ndklady.

Objednévatel nezodpoveda za pripadné straty a $kody, ktoré vzniknd v doésledku
nezabezpedenia straZenia staveniska zhotovitelom.

Zhotovitel vykona také opatrenia, aby bolo stavenisko ajeho casti vhodne
zabezpedené tak, aby nedochddzalo ku $kodam, ktoré vzniknu odcudzenim,
poskodenim alebo inou formou vandalizmu na predmete diela pocas trvania tejto
Zmluvy. V pripade, ze ddjde ku vzniku §kody odcudzenim, poskodenim alebo inou
formou vandalizmu na predmete tejto Zmluvy alebo jeho casti, potom za tuto
$kodu v celom rozsahu zodpovedd zhotovitel. Zhotovitel bude realizovat prace na
objektoch za plnej prevadzky objednavatela.

Zhotovitel je v pripade zhotovovania stavebného diela na mieste pristupnom
tretim subjektom povinny primeranym a preukazatelnym spésobom zabezpecit
informovanost tretich subjektov o prebiehajucich pracach na stavenisku, ako aj
vytvorit prostriedky zamedzenia vstupu tychto osob na stavenisko.

Za pohyb 0s6b na stavenisku zodpoveda vylu¢ne zhotovitel.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze umoZni vstup na stavenisko zamestnancom kontrolnych
organov Slovenskej republiky, pod dohladom stavbyveduceho alebo majstra,
s cielom odsthlasit alebo skontrolovat priebeh prac. Zhotovitel je povinny vytvorit
opravnenym kontrolnym zamestnancom primerané podmienky na riadne a véasné
vykonanie kontroly, riadne predkladat vSetky vyziadané informdcie a listiny
tykajtice sa realizdcie predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel musi vykonat také opatrenia pocas realizacie diela, aby nedochadzalo k
porusovaniu dobrych mravov (nepouzivanie alkoholickych népojov, drog,
zamedzenie nevhodného sprdvania, a pod.)

Objednavatel poskytne zhotovitelovi miesto napojenia sa na elektrickt energiu pre
potreby vystavby. Zhotovitel je povinny si zabezpec¢it meranie elektrickej energie
pre potreby vystavby na vlastné naklady.



6.12 Objednavatel poskytne zhotovitelovi odberny bod vody pre potreby vystavby.
Zhotovitel je povinny si zabezpe¢it meranie odberu bod vody pre potreby vystavby
na vlastné ndklady.

6.13 Objednavatel a stavebny dozor si vyhradzuji pravo na odstihlasenie zariadenia
staveniska a postupu realizdcie zhotovitela.

6.14 Zhotovitel je povinny vypratat stavenisko najneskér ku diiu pisomného
odovzdania a prevzatia diela.

CLANOK VII
Cena predmetu zmluvy

7.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu Clanku III tejto Zmluvy je dojednana dohodou
zmluvnych strdn na zdklade ponuky do verejného obstaravania - na zdklade
listinnej podoby vyplneného a oceneného Vykazu vymer - Rozpoctu uspeSnym
uchadzac¢om - zhotovitelom, ktory je su¢astou Prilohy ¢.1, 2 tejto Zmluvy.

7.2 Cena je spracovand vzmysle zdkona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cendch v zneni
neskorsich predpisov a vyhlagky MF SR ¢.87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zdkon
NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich predpisov.

7.3 Cena je spracovand na zdklade podstatnych, funkénych, kvalitativnych a dodacich
podmienok uré¢enych v PD, Vykaze vymer - Rozpocte.

7.4  Zhotovitel ocenil vietky polozky Vykazu vymer a prehlasuje, Ze nijako nedovolene
nepozmenil Vykaz vymer.

7.5 Zhotovitel prehlasuje, Ze cena stavebného diela v sebe obsahuje vsetky potrebné a
ucelné naklady na materidl a prace, ktoré su potrebné a tcelné pre vykonanie
stavebného diela s prihliadnutim na povahu diela v rozsahu vykazu vymer.

7.6 Cena za cely predmet tejto Zmluvy ¢ini:

1 008 383,07 € bez DPH, slovom: jedenmiliéonosemtisictristoosemdesiattri eur 07/100
201 676,61 € DPH 20%, slovom: dvestojedentisicseststosedemdesiatSest eur 61/100

1210 059,68 € s DPH, slovom jedenmiliéndvestodesattisicpatdesiatdevat eur 68/100

7.7 Stcastou ceny predmetu tejto Zmluvy - stavebného diela su vSetky ndklady
stivisiace s realizaciou a uspesnym odovzdanim stavebného diela objednéavatelovi
(zakladné a vedlajsie rozpoc¢tové naklady + rezijné ndklady + primerany zisk). Cena
v pozadovanom ¢leneni (bez DPH, sadzba a vyska DPH 20% a vratane DPH v €)
musi vychddzat z oceneného Vykazu vymer.

7.8 Cena za stavebné dielo je stanovend ako cena maximdlna a kone¢nd pocas platnosti
tejto Zmluvy na rozsah prac podla predlozeného vykazu vymer a st v nej zahrnuté
véetky naklady, dodavky a prdce zhotovitela spojené svykonanim diela podla
Clanku II1, IV a VII tejto Zmluvy. Cena sa nesmie menit z akychkolvek dévodov na
strane zhotovitela pocas celej zmluvnej lehoty realizacie stavebného diela, t. j. je
pevnd. Pri pripadnej zmene sadzby DPH je opravneny zhotovitel upravit
faktura¢nt cenu s DPH, platnu v ¢ase fakturacie o nova vysku DPH.

7.9 Oceilovanie pripadnych naviac prac je stanovené v Clanku IV, bode 4.4 tejto
Zmluvy.



7.10

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

Zhotovitel nesmie zacat realizovat naviac prace bez podpisaného dodatku k tejto

Zmluve, pripadne pisomného suhlasu objednavatela. Pokial uvedené zhotovitel

nedodrzi a zahaji realizdciu takejto naviac prace nema zhotovitel narok na ich

fakturdciu a nebudu mu uhradené.

K zmene ceny moze dojst:

7.91 vpripade rozsirenia alebo zuzenia predmetu Zmluvy vyvolaného
objedndvatelom a pisomne schvdleného Statutdrnym organom
objednavatela,

7.9.2 pri zmene technického rie$enia, pisomne schvaleného Statutdrnym
organom objedndvatela,

7.9.3 pri zmene zdakonnej sadzby DPH,

7.9.4 prizmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky, a to len u vyrobkov a préc,
ktoré nie si dostupné na uzemi Slovenskej republiky, pripadne pri
vyhodnosti dovozu oproti domdcej ponuke, ¢o musi zhotovitel preukdzat,

7.9.5 prizmene lehoty a terminu ukonc¢enia stavebného diela z dévodov na strane
objedndvatela, vtedy bude cena upravend o indexy stavebnych prac
ur¢enych Statistickym dradom Slovenskej republiky,

7.9.6 v pripade zmeny cenovych vstupov (devalvacia a podobne), objednavatel
pristipi k Gprave ceny az po prekroc¢eni preukdzatelnej celkovej ro¢nej
inflicie o viac ako 8 %, ktorej vyska je vyhlasovand Statistickym uradom
Slovenskej republiky.

Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.

CLANOK VIII
Platobné podmienky

Predmet tejto Zmluvy bude financovany z vlastnych prostriedkov objednavatela,
$tatneho rozpo¢tu SR a z EU - v pripade, ze predkladany projekt o NFP bude
schvaleny.

Objednavatel na plnenie tejto Zmluvy neposkytne zhotovitelovi preddavok ani
zalohu. Uhrada za vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovana formou
bezhotovostného platobného styku.

Pred vystavenim faktury zhotovitela, vykonané prace predlozi zhotovitel na
kontrolu prostrednictvom Zistovacieho protokolu o vykonanych stavebnych
pracach aSupisu vykonanych stavebnych pric stavebnému dozoru
a objednavatelovi, ktori tieto vykonané prace najskor skontroluju.

Vystaveniu a uhrade prislu$nej vystavenej fakture objednavatelom zhotovitelovi
predchadza odsuhlasenie Zistovacieho protokolu o vykonanych stavebnych
pracach aSupisu vykonanych stavebnych pric stavebnym dozorom
a objednavatelom v bezchybnej podobe, a to v lehote obyc¢ajne do 5 pracovnych
dni od ich obdrzania. Fakturdcia sa bude uskuto¢niovat na mesa¢nej baze.

Faktura musi obsahovat nélezitosti datiového dokladu. Sucastou faktiary musia byt
aj odsuhlasené faktura¢né podklady stavebnym dozorom a objednavatelom.
Faktira bude vystavena v 6 origindloch a musi obsahovat vsetky ndlezitosti
pozadované  prislusSnymi  vSeobecne zdvdaznymi pravnymi  predpismi
a poskytovatelom NFP podla tejto zmluvy.



8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

Objednévatel pozaduje, aby vystavend faktura zhotovitefom obsahovala

minimalne nasledujtce nalezitosti, a to:

_ meno a adresu sidla, miesto podnikania, pripadne prevadzkarne zhotovitela,
ktory realizuje stavebné dielo, a jeho identifika¢né ¢islo, identifika¢né ¢islo pre
dan, datové identifika¢né cislo,

_ &islo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,

- datum vyhotovenia faktury, datum splatnosti faktury a datum zdanitelného

plnenia,

_ meno a adresu sidla objednavatela realizacie stavebného diela,

- poradové ¢islo faktury,

- fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovu fakturovanu cenuv €,

- oznacenie petiazného ustavu a ¢islo uc¢tu IBAN, na ktory sa ma platit,

- petiatka a podpis oprdvnenej osoby,

_ text fakturdcie s uvedenim min. nazvu stavebného diela a pripadne projektu,
o financovanie ktorého sa objednavatel uchddza.

Objednavatel pozaduje, aby zhotovitel ku kazdej vystavenej fakture prilozil:

- Kryci list rozpoctu,

- Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach, pri¢com celkova cena za
polozku jednotlivych stavebnych objektov v supise vykonanych prdc bude
vypocitana pomocou funkcie ROUND na 2 desatinné miesta,

- Stpis vykonanych stavebnych prac tykajacich sa prislusného faktura¢ného
obdobia,

_ fotodokumentaciu na CD tykajticu sa prac uvedenych v prislugnych faktura¢nych
podkladoch,

- vykresy ainé doklady (napr. geodetické zameranie), ktoré su potrebné pre
preukdzanie druhu a rozsahu prace,

- vpripade potreby - ich fakturdcie, zhotovitel prilozi aj doklady o uloZeni
stavebnej sute na organizovanu skladku odpadu a doklady o ulozeni materidlov
vhodnych na recyklaciu (druhotné suroviny) do prislu§nych zbernych surovin.
Zhotovitel sa zavazuje predlozit k listinnej podobe aj elektronicku verziu faktur s
prilohami vo formate .xIs na CD/DVD nosici,

- Objedndvatel vrati fakttry, ak tato neobsahuje nélezitosti dafiového dokladu,
resp. neobsahuje nélezitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porusuje zmluvné
podmienky.

Objednavatel je povinny takuto faktiru vratit zhotovitelovi pocas plynutia lehoty

splatnosti. Vratenim fakttry sa prerusi splatnost faktary a novéd splatnost zacne

plynut od doruéenia novej, opravenej faktary zhotovitelom objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny dorucit vystavent faktiru s jej odsuhlasenymi povinnymi

prilohami stavebnym dozorom objednavatelovi a stavebnému dozorovi do

nasledujuceho kalenddrneho diia po jej vystaveni, inak ma objednavatel pravo
pozadovat od zhotovitela opédtovné vyhotovenie faktury s aktudlnym datumom
ajej opitovné dorucenie vzmysle predchadzajticej Casti tejto vety. Uvedend
povinnost zhotovitela vyplyva z podmienok Instrukcii k vypracovavaniu ZoP

v ramci ROP, pre zvoleny systém financovania projektu a stavebného diela, aby

mal objedndvatel ¢as na pripravu ZoP.

Uhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho ¢ast, v zmysle faktura¢nych

podkladov zhotovitela bude vykonana na zaklade:



8.11

8.12

8.13

8.14

8.15

8.16

8.17

9.1

9.2

9.3

9.4

- skuto¢ne vykonanych a stavebnym dozorom prevzatych prac,

_ miestneho zistovania akontroly faktura¢nych podkladov, ktoré predloZi
zhotovitel stavebnému dozorovi a objednavatelovi,

~ vecnej, formélnej a obsahovej spravnosti faktdry s faktura¢nymi podkladmi
uvedenymi v bode 8.9 tejto Zmluvy.

Platobna povinnost objednavatela sa povazuje za splnent v defi, ked bude na ucte

zhotovitela pripisana z jeho bankového u¢tu prislusna platba v sulade s ods. 2 §

339 Obchodného zakonnika.

Objednavatel je povinny uhradit zhotovitelovi odmenu len za skutocne vykonané

prace vyuctované v zmysle ponukového rozpoctu - oceneného Vykazu vymer,

podrobne $pecifikovaného v Prilohe ¢.1 k tejto Zmluve.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze nezrealizované prace adoddvky odsuhlasené

objednéavatelom a stavebnym dozorom budu z ceny diela odpocitané (nebudu

fakturované), a to v cene v akej st zahrnuté do ponukového rozpoé¢tu - oceneného

Vykazu vymer - Rozpoctu.

Prace anaklady naviac prac, ktoré neboli zahrnuté do ponukového

rozpoétu - oceneného Vykazu vymer - Rozpoétu mozno uctovat iba vtedy,

ak ich pisomne vopred schvali objednavatel.

V zmysle podmienok Instrukcii k vypracovdvaniu ZoP vramci OP, pre zvoleny

systém financovania projektu astavebného diela si zmluvné strany dohodli

maximdlnu 60 diiovu splatnost faktar, pricom sa tato doba pocita odo dfia

dorudenia faktiry objednavatelovi podla § 340 b) Obchodného zdkonnika

O datume uspe$nej administrativnej kontroly RO pre ROP bude objednavatel

zhotovitela informovat bezodkladne.

Za neuhradenie faktury objednavatelom v jej lehote splatnosti, ma zhotovitel

narok na zaplatenie troku z omeskania vo vyske 0,05% z neuhradenej sumy

prisluinej faktary za kazdy kalendarny dei omeskania, az do splnenia zmluvnej

povinnosti. Po¢as omeskania s tthradou faktary objedndvatelom sa zhotovitel

zavazuje neprerusit realizdciu stavebného diela.

Objednavatel mé voéi zhotovitelovi narok na zmluvné pokuty uvedené v Clanku

XV tejto Zmluvy.

CLANOK IX
Zavazky zmluvnych stran

Zhotovitel sa zavizuje zhotovit stavebné dielo Specifikované v Clanku III tejto
Zmluvy a odovzdat ho riadne a v¢as objedndvatelovi.

Zhotovitel sa zavizuje zhotovit aj pripadné prace nad rozsah stavebného diela
vymedzeného v tejto Zmluve za thradu, ato na zdklade pisomného pokynu
objednavatela alebo dodatku ktejto Zmluve podpisanom oboma zmluvnymi
stranami.

Zavizok zhotovit stavebné dielo bude splneny odovzdanim bezchybného
stavebného diela zhotovitelom a jeho prevzatim objednavatelom. Objednavatel sa
zavazuje riadne ukonéené dielo prevziat a zaplatit zafi zmluvne dohodnutt cenu.
Zhotovitel sa zavdzuje, Ze pri stavebnych pracach bude v plnom rozsahu
dodrziavat zasady bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri préci vlastnych zamestnancov



9.5

9.6

9.7

9.8

aza dodrziavanie predpisov poZiarnej ochrany pocas realizacie diela, t.j.
ustanovenia zakona ¢.124/2006 Z. z. o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri prdci
v zneni neskorsich predpisov, najma ze bude dodrziavat podmienky na zaistenie
bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri uskuto¢tiovani stavby. Zodpovednost za skodu
spésobenti nedodrzanim predmetnych predpisov znasa zhotovitel v plnom
rozsahu.

Zhotovitel sa zavizuje, ze v zaujme dosiahnutia zodpovedajtcej kvality stavebného
diela pouZije na jeho realizdciu len stavebné vyrobky splfiajuce podmienky
platnych ustanoveni zdkona o certifikdcii vyrokov, t.j. pouzije vyrobky a materialy
v zmysle ponukového rozpoé¢tu do verejného obstaravania a prislusné doklady
predlozi objedndvatelovi ku kontrole pred ich objednanim alebo zabudovanim
a suhrnne pri preberacom konani stavebného diela. Tieto vyrobky musia mat
minimdlne predpisané vlastnosti v PD a Vykaze vymer - Rozpocte.

Zhotovitel sa zavazuje, ze predlozi najneskér ku diiu odovzdania staveniska
Poistnti zmluvu na krytie rizik zo stavebnej vyroby pri realizdcii stavebného diela
a zivelnych pohrém. Néklady za uvedenu ¢innost st zhotovitelom kalkulované
v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.

Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy je Priloha ¢. 1 tejto Zmluvy, vyplneny a
oceneny Vykaz vymer - Rozpoclet v elektronickej podobe vo formate .xls (na
CD/DVD nosi¢i), vychddzajuci z listinnej ponuky do verejného obstaravania.
Zodpovednost za organizaciu a priebeh uskuto¢niovania stavby prebera zhotovitel.

CLANOK X
Miesto dodania, terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu zmluvy

10.1.1 Miesto realizdcie a dodania predmetu tejto Zmluvy: k.u. Obec Pecovska Nova

Ves a k.u. lutina, blizsie vid PD.

10.1.2 Terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu tejto Zmluvy:

10.3

10.4

- odovzdanie staveniska: do piatich pracovnych dni po obdrzani pisomnej vyzvy
objedndvatela na prevzatie staveniska zhotovitelovi,
- termin zacatia realizdcie stavebného diela: do piatich pracovnych dni odo dna
odovzdania staveniska,
- termin ukondenia realizdcie stavebného diela: do 12 mesiacov odo dila prevzatia
staveniska
Ukondenim realizacie stavebného diela Gspesnym odovzdavacim a preberacim
konanim sa mysli prebratie stavebného diela od zhotovitela objednavatelom
s vyhotovenim Zapisu z odovzdavacieho a preberacieho konania bez zjavnych
nedorobkov, zjavnych vad adalsich vad braniacich bezpecnej prevadzke
a uzivaniu stavebného diela. Lehota realizdcie stavebného diela uvedend
v predchddzajiicom bode 10.2 je maximdlna, pevna a nemenna z dévodov na strane
zhotovitela. Zhotovitel bude realizovat stavebné dielo v zmysle Harmonogramu
realizdcie stavebného diela (Priloha ¢.2 tejto Zmluvy).
Zhotovitel nie je v omeskani s terminom ukonc¢enia o dobu, po ktort nemohol
svoju povinnost plnit nasledkom okolnosti vzniknutych na strane objednavatela,
pricom lehota realizdcie sa predizi o tto dobu.
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Pokial dojde v dobe realizacie stavebného diela k takym zmendm projektového
riedenia, ktoré si vyziadajt zvia¢senie dohodnutého rozsahu dodavky prac naviac
oproti PD a Vykazu vymer, po dohode zmluvnych stran sa moze predlzit termin
dokonéenia diela o dobu potrebnt na realizovanie pozadovanych zmien a naviac
prac, a to formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.

Zhotovitel je v omeskani, ak nesplni svoje zavazky vyplyvajtce z tejto Zmluvy
riadne a v¢as, a to az do doby poskytnutia riadneho plnenia, alebo do doby, ked
zavizky vyplyvajuce z tejto Zmluvy zaniknti inym sp6sobom.

CLANOK XI
Odovzdanie a prevzatie diela

Prevzatie predmetu tejto Zmluvy méze byt odmietnuté pre zjavné vady a zjavné
nedorobky braniace riadnej a bezpe¢nej prevadzke a to az do ich uplného
odstranenia zhotovitelom.

V pripade, Ze stavebné dielo bude vykazovat zjavné vady a zjavné nedorobky

braniace riadnej a bezpe¢nej prevadzke, objednavatel je opravneny rozhodnut sa,

¢i stavebné dielo prevezme a do Zapisu o odovzdani a prevzati diela popise tieto
zjavné vady a zjavné nedorobky spolu s lehotou, v rdmci ktorej sa ich zhotovitel
zavazuje odstranit.

Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat stavebné dielo so zjavnymi vadami,

zjavnymi nedorobkami vzmysle bodu 1.1 anepodpisat Zapis o odovzdani

a prevzati stavebného diela az do tplného odstranenia zjavnych vad a zjavnych

nedorobkov.

Zhotovitel splni svoj zmluvny zdvdzok ukon¢enim a odovzdanim predmetného

stavebného diela. Zhotovitel ozndmi objedndvatelovi 10 pracovnych dni vopred, Ze

stavebné dielo je pripravené na odovzdanie. Odovzdanie sa uskuto¢ni na
stavenisku, o ¢om bude spisany Z4pis o odovzdani a prevzati stavebného diela,
ktorého ndvrh pripravi stavebny dozor.

Objednéavatelom pozadovanym odovzdanim a prevzatim stavebného diela pre

ucely tejto Zmluvy sa rozumie:

- podpisanie Zapisu o odovzdani aprevzati stavebného diela zo strany
objednavatela a zhotovitela s pozadovanymi prilohami bez zjavnych nedorobkov,
zjavnych vad adalsich vad brdniacich bezpecnej prevadzke a uZivaniu
stavebného diela.

Zhotovitel je povinny najneskér 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim

stavebného diela odovzdat objednavatelovi v min. 4 exempldroch:

a) projekt skuto¢ného vyhotovenia na zdklade kompletného geodetického

zamerania stavebného diela, vr. vsetkych krizovanych inzinierskych sieti
a pod.. Zhotovitel si zabezpeci na vlastné naklady zakreslenie a zaznamenanie
pripadnych zmien oproti PD do projektu skuto¢ného vyhotovenia,

b) stavebné denniky,

¢) doklady o zdkonnej likvidacii odpadov pocas realizdcie.

Absencia niektorého z tychto dokladov je dovodom pre nezacatie odovzdavacieho

a preberacieho konania.
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Zhotovitel odovzd4d objednavatelovi vietky platné atesty pouzitych a
zabudovanych vyrobkov a materidlov, certifikdty vyrobkov, ktoré podliehaju
povinnej certifikacii  (spravy, revizie, skisky, zdru¢né listy pouzitych vyrobkov,
kongtrukcii, strojov, zariadeni apod.) najneskor 5 pracovnych dni pred
odovzdanim a prevzatim stavebného diela, ato vsetko minimdlne v 3tyroch
exemplaroch.

Zhotovitel sa zavizuje odovzdat objednavatelovi suhrnni fotodokumentaciu
realizovanych stavebnych prac pocas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy,
a to vietko minimalne v $tyroch exemplaroch (fotodokumentécia archivovana na
CD/DVD nosi¢i), najneskér 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim
stavebného diela.

Zhotovitel sa zavdzuje akceptovat odovzdavanie a preberanie stavebného diela
ako jeden celok.

110 Ak zhotovitel pripravi stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvnym terminom,

12.1

12.2

B3

12.4

12.5

12.6

objednévatel sa zavizuje stavebné dielo prevziat aj v skorSom termine pontikanom
zhotovitelom.

CLANOK XII
Vady diela

Stavebné dielo ma vady ak vykonanie stavebného diela nezodpoveda vysledku
dohodnutému v tejto Zmluve, pri¢om zhotovitel zodpoveda za vady stavebného
diela vzmysle prislusnych ustanoveni tejto Zmluvy a Obchodného zdkonnika
v platnom zneni.

Zhotovitel zodpoveda len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho ¢innostou
pri plneni zavazkov tejto Zmluvy.

Stavebné dielo je vadné, ak nemd vlastnosti ur¢ené prdvnymi predpismi,
ustanoveniami STN EN, a pod. alebo ak sa nevyhotovi podla PD poskytnutého
objedndvatelom pre zhotovitela.

Drobné odchylky od PD, ktoré nemenia prijaté riedenie, ani nezvySuji cenu
stavebného diela, sa nepovazuju za vady, ak boli dohodnuté aspoii suhlasnym
zapisom v stavebnom denniku, schvalenym stavebnym dozorom, objednévatelom
a zastupcom zhotovitela.

Zhotovitel nezodpoveda za vady stavebného diela, ak tieto vady sposobilo pouZitie
veci odovzdanych mu na spracovanie objedndvatelom v pripade, Ze zhotovitel ani
pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nevhodnost tychto veci nemohol zistit alebo
na ne objednévatela upozornit a objedndvatel na ich pouziti trval. Zhotovitel
takisto nezodpoveda za vady sposobené dodrzanim nevhodnych pokynov danych
mu objednavatelom, ak zhotovitel na nevhodnost tychto pokynov upozornil
(musia byt uvedené v stavebnom denniku) a objednavatel na ich dodrzani trval
alebo ak zhotovitel tuto nevhodnost nemohol zistit.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie akdkolvek
odchylka v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovenych
v tejto Zmluve, PD, v technickych normach a v pravnych predpisoch, ktord brani
uzivaniu diela.
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Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa nedorobkom rozumie

nedokonéend praca oproti PD vratane pripadnych doplnkov.

Rozozndvaju sa:

a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit
odbornou prehliadkou pri odovzdévani a preberani stavebného diela. Musia byt
reklamované zapisanim v Zapise o odovzdani a prevzati stavebného diela
s uvedenim dohodnutych terminov na ich odstranenie. Zhotovitel berie na
vedomie, Ze objednévatel si vyhradzuje prdvo neprevziat stavebné dielo so
zjavnymi vadami, zjavnymi nedorobkami a nepodpisat Zapis o odovzdani
a prevzati stavebného diela az do tplného odstranenia zjavnych vad a zjavnych
nedorobkov.

b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati
stavebného diela a vyskytnu sa v zaru¢nej dobe. Objednévatel je povinny ich
reklamovat u Zhotovitela bezodkladne, najneskér do 7 pracovnych dni od ich
zistenia. Zhotovitel je povinny na reklamdciu reagovat bezodkladne, najneskor
do 7 pracovnych dni po jej obdrzani a dohodnit s objedndvatelom sposob
a primerant lehotu odstrdnenia vady. O dobu oprav skrytych vdd sa na
dotknutej ¢asti diela predlzuju zaru¢né lehoty podla tejto Zmluvy.

Oznamenie vad (reklamdacia) musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné.

Musi obsahovat oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada

prejavuje.

Objednavatel v ozndmeni o vadach, podla predchddzajuceho bodu, moze
zaroven urdit akym spésobom pozaduje vady predmetného diela odstranit.
Zhotovitel vystavi objedndvatelovi pisomné stanovisko na kazdua reklamaciu.

O vybaveni reklamdcie vykonajti zmluvné strany pisomny zaznam.

V pripade ak sa ukaze, ze vada stavebného diela je neopravitelna, Zhotovitel sa
zavizuje dodat plnohodnotni ndhradu alebo objednavatelovi poskytnut
primerant zlavu z odplaty za vykonanie stavebného diela, resp. finan¢nu
ndhradu. Pripadnou zlavou a finan¢nou ndhradou nie je dotknuté pravo
objednavatela na zaruku.

Havarijné stavy je povinny zhotovitel' odstranit bezodkladne po ich nahlaseni
objednavatelom. V pripade ak havarijny stav vznikol preukdzatelne v dosledku
porusenia povinnosti zhotovitela, resp. v désledku jeho neodbornej ¢innosti, je
zhotovitel povinny havarijny stav odstranit na vlastné naklady.

Naroky objednévatela z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564
Obchodného zadkonnika v platnom zneni. V pripade hroziacej skody musia
zmluvné strany urobit vetky nevyhnutné opatrenia a tikony, aby sa zabranilo
hroziacej §kode a ak by vznikla, aby sa zabrénilo jej daldiemu $ireniu, prip. aby sa
zmiernili, resp. eliminovali jej nasledky.

V pripade ome$kaného ndastupu na odstranenie vady, zhotovitel zodpoveda
v plnom rozsahu za vzniknutt $kodu.

CLANOK XIII
Zaruka na realizovany predmet zmluvy



13.1 Zaruéna doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebného dielo v zmysle Clanku
XI tejto Zmluvy sa stanovuje na 60 mesiacov odo dna uspesného odovzdania a
prevzatia diela od zhotovitela objednavatelom. Této zaru¢na doba neplati pre tie
Zasti a zariadenia diela, na ktoré vyrobca poskytuje inu zaru¢nt dobu (stroje,
zariadenia), tu plati zaru¢na doba 24 mesiacov odo dna uspesného odovzdania a
prevzatia stavebného diela od zhotovitela objednavatelom. Pozadovand zdru¢na
doba je v sulade s §12 ods. 1. pism. b) bod 4 zdkona ¢.254/1998 Z. z. o verejnych
pracach.

13.2 Zhotovitel zodpoveda za kvalitu stavebného diela vykonaného podla PD, ktory bol
odovzdany objednavatefom zhotovitelovi, Vykazu vymer - Rozpoétu a podla
podmienok tejto Zmluvy. Zhotovitel zodpoveda za to, ze stavebného dielo bude mat
vlastnosti dojednané v tejto Zmluve.

13.3 Zhotovitel zodpoveda za to, ze zhotovené stavebného dielo ma v dobe prevzatia

zmluvne dohodnuté vlastnosti, ze zodpoveda technickym predpisom a normam
a, e nema vady, ktoré by narusili, alebo znizovali hodnotu alebo schopnost jeho
pouzivania k obvyklym alebo v zmluve predpokladanym ti¢elom.

13.4 Plynutie zaru¢nej doby na predmetné stavebného dielo alebo jeho ¢ast sa prerusi

ditom uplatnenia prava objednéavatela na odstranenie vad - doru¢enim pisomnej
reklamdcie zhotovitelovi.

CLANOK X1V
Kontaktné osoby

14.1 Opravneni jednat vo veciach suvisiacich s plnenim zmluvnych zdvdzkov podla
tejto Zmluvy su:

- za objedndvatela:

Titul, meno a priezvisko | Funkcia Telef9n,
E-mail
- za zhotovitela:
Titul, meno a priezvisko | Funkcia Telef(?n,
E-mail
Ing. Radim Cap Riaditel divizie 4 +420 266 018 410
Ing. Alexander Kiseldk, oblastny riaditel +421 905 904 564
PhD. presov@metrostav.sk
Richard Plesavsky stavbyveduci +421 918 624 879
richard.plesavsky@metro
stav.cz




14.2 Pripadné zmeny v osobach splnomocnenych, ¢ podla tejto Zmluvy
opravnenych jednat v rozsahu ich opravnenia alebo splnomocnenia, m6zu
byt vykonané doporudenym listom zaslanym druhej zmluvnej strane
s odvolanim sa na tato Zmluvu.

15.1

CLANOK XV
Zmluvné pokuty

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach, ktoré je
zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi:

15.1.1

15.1.2

15.1.3

15.1.4

15.1.5

15.1.6

15.1.7

za v¢asné neukoncenie a neodovzdanie stavebného diela - predmetu tejto
Zmluvy uaspesnym odovzdavacim a preberacim konanim, v zmysle
zmluvnych podmienok z dévodov na strane zhotovitela sa stanovuje
zmluvna pokuta vo vyske 0,05 % zo zmluvnej ceny diela s DPH za kazdy den
omeskania.

za vfasné neodstrdnenie pripadnych zjavnych vad a zjavnych nedorobkov
vyplyvajucich z odovzdédvacieho a preberacieho konania, po urcenej lehote
zmluvnymi stranami v Zapise, sa stanovuje zmluvna pokuta 20,00 € s DPH
za kazdy zacdaty den omeskania, ktort je zhotovitel povinny uhradit
objedndvatelovi.

za nepredlozenie Poistnej zmluvy na krytie rizik zo stavebnej vyroby pri
realizacii predmetného stavebného diela a zivelnych pohrém, ku dru
odovzdania staveniska sa stanovuje zmluvnd pokuta na 50,00 € s DPH za
kazdy zacaty den omeskania. Tato zmluvnu pokutu je mozné ulozit
zhotovitelovi aj opakovane po 10. pracovnych dnoch, az pokial zhotovitel
nepredlozi objednavatelovi predmetnu Poistnu zmluvu.

Za odstupenie od tejto Zmluvy objednavatelom v pripade podstatného
poru$enia zmluvnych povinnosti zhotovitela nie je dotknuta nahrada za
vzniknutu preukdzatelnu skodu.

za nespristupnenie stavebného dennika v pracovnej dobe pre potreby
objednavatela a stavebného dozoru alebo za nevykonanie dennych zapisov
v aktudlnom dni sa stanovuje zmluvnd pokuta na 200,00 € s DPH
jednorazovo. Uvedent zmluvnu pokutu je mozné ulozit aj opakovane.

za porusenie povinnosti zhotovitela v pravidelnych intervaloch vyhotovovat
a odovzdavat elektronicki fotodokumentaciu objedndvatelovi v zmysle
Clanku V tejto Zmluvy sa stanovuje zmluvna pokuta na 200,00 € s DPH
jednorazovo. Uvedenu sankciu je mozné ulozit aj opakovane.

za neuvolnenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v Zapise
o odovzdani a prevzati stavebného diela sa stanovuje zmluvna pokuta na
200,00 € s DPH za kazdy zacaty den omeskania. Tuto zmluvnu pokutu je
mozné ulozit zhotovitelovi aj opakovane po 10 pracovnych drioch, az pokial
zhotovitel neuvolni a nevyprace stavenisko.
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15.1.8 Za nedodrzanie ¢l. XX tejto zmluvy si zmluvné strany dohodli zmluvnu
pokutu vo vyske 3 000,00 EUR. Uvedent pokutu je mozné ulozit aj
opakovane, ak zhotovitel nesplni tito povinnost.

15.2 Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre uplatnenie zmluvnych pokut pouziju
pisomnu formu s dditumom splatnosti 30 dni od jej doru¢enia. Zmluvna
pokuta bude uhradend bezhotovostnym spésobom na tcet objednavatela,
resp. zhotovitela v zavislosti na zmluvnej strane, ktora si uplatiiuje zmluvnua
pokutu.

15.3 Vznik ndroku na zmluvnu pokutu podla tejto Zmluvy je nezavisly a
nevylucuje ndrok na ndhradu skody.

CLANOK XVI
Odstupenie od zmluvy

Objednavatel alebo zhotovitel moézu odstupit od tejto Zmluvy v pripade

podstatného porusenia tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v pripadoch a

sposoboch podla § 344 a nasl. Obchodného zdkonnika ¢.513/1991 Zb. v zneni

neskorsich predpisov.

Odstupenie od tejto Zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane ozndmené pisomne.

Objednavatel a zhotovitel moézu jednostranne odstupit od tejto Zmluvy, avsak len

v pripade podstatného porusenia zmluvnych povinnosti druhou zmluvnou stranou

s tym, ze pred jednostrannym odstupenim od tejto Zmluvy, ktoré musi byt

oznamené pisomne, poskytnu druhej zmluvnej strane primerant (najdlhsiu 30-

dniovu) lehotu na dodato¢né plnenie.

V pripade odsttipenia od tejto Zmluvy za nepodstatné porusenie zmluvnych

povinnosti jednou zo zmluvnych stran, zmluvna strana, ktora odstipenie od tejto

Zmluvy iniciovala berie na vedomie, Ze si vo¢i nej uplatni druhd zmluvna strana

zmluvna pokutu v zmysle Clanku XV tejto Zmluvy, a zdroven si uplatni ndhradu

za vzniknutua preukdzatelnu skodu.

Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany zhotovitela opraviiujucim

objedndvatela odstupit od tejto Zmluvy je:

a) bezdévodné neprevzatie staveniska zhotovitelom,

b) omeskanie dlhsie ako 9o dni zhotovitela s plnenim stavebného diela podla
Clanku III tejto Zmluvy z dévodov na strane zhotovitela,

¢) neplnenie stanoveného harmonogramu vystavby na kontrolnych diioch, ktoré
pretrvava napriek predchadzajicemu pisomnému upozorneniu zo strany
objednavatela,

d) vadné plnenie zhotovitela, ktoré zhotovitel napriek predchadzajiacemu
pisomnému upozorneniu objednavatela v primerane urcenej lehote neodstranil,

e) neplnenie zavazkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy ani po opatovnom pisomnom
upozorneni zo strany objednavatela,

f) nesplnenie parametrov diela ani v ndhradnom obojstranne dohodnutom
termine,

g) pokial bol na zhotovitela vyhlaseny konkurz.

Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany objedndvatela oprdviiujicim

Zhotovitela odstupit od tejto Zmluvy je:
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a) pokial objednavatel neuhradil platby 30 dni po dohodnutej lehote splatnosti

b) neplnenie zaviazkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy ani po opatovnom pisomnom
upozorneni zo strany zhotovitela.

Za podstatné porusenie tejto Zmluvy sa nepovazuje, ak ktordkolvek zo zmluvnych

strdn nie je schopna plnit svoje zavazky z dovodov vysSej moci.

Vy$$ou mocou sa pre ucely tejto Zmluvy rozumie udalost alebo okolnost:

a) ktord je mimo kontroly zmluvnej strany,

b) proti vzniku ktorej sa zmluvnd strana nemohla primerane zabezpecit pred
uzavretim tejto Zmluvy,

c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvna strana patri¢ne vyhnuat alebo ju
prekonat,

d) ktoru nie je mozné v zasade pripisat druhej Zmluvnej strane.

Vysgia moc zahffia najmd, nie v8ak vylu¢ne, nasledovné udalosti:

a) vojna, vojnovy stav, invazia, vzbura, teroristické akcie, revolucia, povstanie,

b) prirodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikdn, povoden,

c) strajk, blokdda vyvolana inymi osobami ako je personadl zhotovitela.

Zmluvnd strana, ktord je dotknutd pdsobenim vysSej moci je povinnd na
poziadanie

druhej zmluvnej strany predloZit potvrdenie o existencii vy$Sej moci vydané
Statnym

organom.

Za vy$siu moc sa nepovazuje platobnd neschopnost zmluvnych stran a podnikovy
Strajk vedeny zamestnancami zmluvnych stran.

Ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, dohodnuté zmluvné terminy sa predlzuju
o trvanie vy$$ej moci a o dobu nevyhnutnu na odstrdnenie jej priamych
nasledkov.

U¢inky odstupenia od tejto Zmluvy nastavaji doru¢enim pisomného ozndmenia
o odsttipeni druhej zmluvnej strane. Po doruc¢eni pisomného odsttpenia od tejto
Zmluvy zhotovitel prerusi prace a zmluvné strany sa dohodnu do 4 tyzdnov od
dorucenia tohto pisomného ozndmenia, v samostatnom protokole o
podmienkach vysporiadania.

V pripade odsttipenia od tejto Zmluvy ktorejkolvek zo zmluvnych strdn, ma
zhotovitel narok na uhradu skuto¢ne realizovanych prac, odsthlasenych
objednavatelom a stavebnym dozorom ku ditu dorucenia pisomného ozndmenia
o odstipeni druhej zmluvnej strany od tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny uhradit ndklady, ktoré vzniknu objednavatelovi v savislosti
s odstipenim od tejto Zmluvy z dévodov na strane zhotovitela. Plati to aj pre
thradu nakladov zo strany objedndvatela zhotovitelovi v pripade,
ak k odstupeniu od zmluvy déjde z dévodov na strane objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje akceptovat pravo objednavatela odstupit od tejto Zmluvy,
ak nastanu podstatné zmeny okolnosti, za ktorych bola podpisana tato Zmluva,
pricom pozastavenie poskytnutia nendvratného finan¢ného prispevku na
realizdciu predmetu tejto Zmluvy sa povazuje za podstatni zmenu okolnosti, za
ktorych verejny obstaravatel — objedndvatel vykonal verejné obstaravanie. Pri
odstupeni objednavatela od tejto Zmluvy v doésledku predchadzajucej vety
neplati narok zhotovitela uvedeny v Clanku XV, bode 15.3 tejto Zmluvy.



17.1

17.2

17.3

18.1

18.2

18.3

18.4

19.1

CLANOK XVII
Ostatné ustanovenia

Ak zhotovitel zisti skuto¢né a vazne vady PD, realizdciou ktorych by porusil prdvny
predpis, dradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpecnost Zzivota alebo
zdravia, alebo poskodil majetok objedndvatela a tretich oséb, je povinny na ne
bezodkladne upozornit objedndvatela astavebného dozora cestou zdpisu v
stavebnom denniku, a to s prislusnym odbornym odévodnenim.

Ak objednavatel a stavebny dozor napriek upozorneniu zhotovitela nadalej trvaju
na vyhotoveni prac podla PD, nezodpovedd zhotovitel za vady, ktorych pévod
spociva v takychto vadach.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma opravnenie na vykonavanie ¢innosti v rozsahu Clanku
IIT tejto Zmluvy.

CLANOK XVIII
Obchodné tajomstvo a povinnost ml¢anlivosti

Zmluvné strany tymto berti na vedomie, Ze su povinné zachovavat mlcanlivost
o vietkych a akychkolvek dévernych informacidch druhej zmluvnej strany, ktoré
tato zmluvnd strana povazuje za obchodné tajomstvo v zmysle ustanovenia § 17
zak. ¢.513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorsich predpisov, a ktoré sa
stanu stranam zname pri plneni predmetu tejto Zmluvy. Povinnost ml¢anlivosti
ostava platnd a u¢inna aj po zaniku tejto Zmluvy.

Objednavatel a zhotovitel sa zavdzuju, Ze obchodné a technické informdcie, ktoré

mu boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho

pisomného sthlasu, alebo tieto informacie nepouzije pre iné tcely, nez pre plnenie

podmienok tejto Zmluvy.

Ustanovenie v bode 18.1 tohto Clanku sa nevztahuje na:

- obchodné a technické informacie, ktoré su bezne dostupné tretim osobdm,

a ktoré zmluvny partner nechrani zodpovedajicim sposobom,

- kontrolne organy objedndvatela, SR a EU.
Za obchodné tajomstvo sa pritom povazuju najmd akékolvek informdcie tykajice sa
vedenia uc¢tovnictva druhej zmluvnej strany, ndkladov, vynosov, obratu, zisku,
obchodnych partnerov, rozvojovych zdmerov a podnikatelskych planov, sposobu
zabezpefenia ochrany majetku, technickych a technologickych, organiza¢nych
a inych skuto¢nosti a poznatkov, ako aj ostatnych skuto¢nosti tvoriacich know-how.

CLANOK XIX
Opravneni kontrolni zamestnanci

Opravneni kontrolni zamestnanci budi moct uplatiiovat voci zhotovitelovi



“

kontrolu obchodnych dokumentov avecnt kontrolu v suvislosti s realizaciou

predmetu tejto Zmluvy pocas Siestich rokov po skonceni realizdcie predmetu tejto

Zmluvy.

19.2 Oprdavneni zamestnanci su najma:

a) Poskytovatel NFP a nim poverené osoby,

b) Utvar naslednej finan¢nej kontroly a nim poverené osoby,

c) Najvyssi kontrolny trad, prislu§na Sprava finan¢nej kontroly, Certifika¢ny organ
a nimi poverené osoby,

d) Orgén auditu, jeho spolupracujtice orgdny a nimi poverené osoby,

e) Splnomocneni zdstupcovia Eurépskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f) Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pism. a) az d) vsulade s prislu§nymi
prdvnymi predpismi SR a EU.

19.3 Objednadvatel a zhotovitel sa zavazuju strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho
s doddvanym tovarom, pracami a sluzbami kedykolvek pocas platnosti a ti¢innosti
Zmluvy o poskytnuti NFP, a to oprdvnenymi osobami a poskytnut im vsetku
potrebnu stic¢innost.

CLANOK XX
Osobitné podmienky plnenia zmluvy - zriadenie pracovného miesta

Vstlade sustanoveniami § 42 ods.12 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov a ustanoveniami § 8a zdkona ¢. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchadzani
v niektorych oblastiach a o ochrane pred diskrimindciou a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov (antidiskrimina¢ny zdkon) sa zmluvné strany dohodli, ze
pocas doby plnenia tejto zmluvy bude zhotovitel v mieste zhotovovania diela
realizovat pre ludi znevyhodnenych na trhu préce, najmi kvoli prislusnosti ku
romskemu etniku, docasné vyrovndvacie opatrenia.
20.1  Zhotovitel pocas doby realizicie stavebnych prac podla tejto zmluvy povinny
zamestnat podla zdkona ¢. 31/2001 Z.z. (Zékonnik prace), minimdlne 2 osoby spliajtce
kumulativne nasledovné predpoklady:
a) patria k marginalizovanej romskej komunite a zaroven
b) su dlhodobo nezamestnani v zmysle §8 zdkona ¢. 5/2004 Z.z o sluzbach
zamestnanosti a o zmene a doplneni niektorych zakonov.
20.2  Zhotovitel je povinny do 7 pracovnych dni odo dnia zacatia realizicie stavebnych
prdc podla tejto zmluvy a do 3 dni odo diia obdrzania vyzvy objednavatela na
predlozenie dokladu, doru¢it objednavatelovi doklad preukazujuci splnenie tejto
povinnosti.
Pod pojmom ,zamestnat”, sa rozumie uzatvorenie zmluvného typu s vybranym
uchddzatom o zamestnanie podla zdkona ¢. 31/2001 Z.z. Zdkonnika prace:
pracovnej zmluvy na dobu uréitd, pracovnej zmluvy na dobu neur¢itd alebo
dohody o pracach vykondvanych mimo pracovného pomeru.
Uchddza¢ uzatvori pracovnt zmluvu alebo dohodu o pracach vykonavanych mimo
pracovného pomeru s uchddzatom o zamestnanie najneskor patnast (i5)
pracovnych dni pred ddtumom zacatia stavebnych pric tak, aby uchadza¢ o
zamestnanie vykondval pracu podla pracovnej zmluvy alebo dohody o pracach



20.3

vykondvanych mimo pracovného pomeru najneskor odo dfia zacatia stavebnych
prac podla tejto Zmluvy. Uchddza¢ je povinny preukdzat uzatvorenie pracovnej
zmluvy alebo dohody o pracach vykondvanych mimo pracovného pomeru s
uchadza¢om o zamestnanie Objedndavatelovi bezodkladne po jej uzatvoreni .

Ak v priebehu plnenia zmluvného vztahu pride z akéhokolvek dovodu k

ukonéeniu pracovnej zmluvy alebo dohody o pracach vykondvanych mimo pracovného
pomeru s osobami, ktoré Zhotovitel zamestnal podla tohto ¢lanku, tak ma Zhotovitel
povinnost najneskor do sedem (7) dni od ukonéenia pracovnej zmluvy alebo dohody o
pracach vykondvanych mimo pracovného pomeru zamestnat iného uchddzaca o
zamestnanie splfiajuceho danti podmienku.

21.1

21.2

21.3

214

213

21.6

21.7

21.8

CLANOK XXI.
Zaveredné ustanovenia

Vsetky pisomnosti sa budd dorucovat na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v
uvode tejto Zmluvy. Pisomnost sa povazuje za doruc¢enu aj v pripade uplynutia
jedného dria, odo dia, kedy bola pisomnost vratend odosielatelovi z dévodu
nemoznosti jej dorucenia, alebo odmietnutia jej prevzatia, alebo marneho
uplynutia odbernej doby. Minimadlna odbernd lehota je dohodnuta na 8 dni.

Této zmluva sa stava platnou driom jej podpisania opravnenymi zdstupcami oboch
zmluvnych strdn a G¢innou deni po tom, ¢o objednavatel obdrzi potvrdenie
o prideleni NFP. O nadobudnuti uc¢innosti tejto Zmluvy bude objednavatel
informovat zhotovitela pisomnou formou.

Zmluvu je mozné menit len formou pisomnych a ¢islovanych dodatkov, po
vzajomnej dohode zmluvnych stran. V pripade uzatvorenia dodatku k tejto
Zmluve ma objedndvatel povinnost zverejnit tento dodatok na svojej internetovej
stranke. Jeho G¢innost nastiva deri po zverejneni na internetovej stranke
objednavatela. O nadobudnuti G¢innosti uzatvoreného dodatku bude
objednavatel informovat zhotovitela pisomnou formou.

Zhotovitel prehlasuje, Ze bude plne re$pektovat ustanovenia Obchodného
zdkonnika v platnom zneni podla dielu IX - Zmluva o dielo v zmysle § 536 az §
565.

Zmluvné strany sa zavazuju riesit spory vyplyvajuce z tejto Zmluvy prednostne
formou zmieru prostrednictvom zdstupcov svojich Statutdrnych organov.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch, ak tato Zmluva neupravuje niektoré
vzdjomné vztahy a zdvazky, budu sa tieto riadit ustanoveniami Obchodného
a subsididrne Ob¢ianskeho zdkonnika.

Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie st celkom alebo scasti uc¢inné
pripadne stratia uc¢innost neskér, nie je tym dotknutd platnost ostatnych
ustanoveni. Namiesto netuc¢innych ustanoveni a na vyplnenie pripadnych medzier
sa pouzije uprava, ktord sa, pokial je to mozné ¢o najviac priblizuje zmyslu a ucelu
tejto Zmluvy, pokial pri uzatvdrani tejto Zmluvy Gcastnici tuto otazku brali do
uvahy.

Prava a povinnosti vyplyvajucich zobsahu tejto Zmluvy prechddzaju aj na
nastupcov zmluvnych strdn, to znamend nadstupcov objedndvatela a



ndstupcov zhotovitela.

21.9 Tato Zmluva sa vyhotovuje v 6 (Siestich) rovnopisoch, z ktorych 4 (8tyri) st pre
objedndvatela a2 (dve) pre zhotovitela. Kazdé vyhotovenie ma pravnu silu
origindlu.

21.10Uéastnici tejto Zmluvy prehlasuji, Ze si tito Zmluvu preéitali, 7e sthlasia s jej
obsahom, Ze této bola spisand na zaklade pravdivych tdajov, ich pravej a slobodnej
vble a nebola dohodnut4 v tiesni ani za inak jednostranne vyhodnych podmienok.
Na d6kaz toho pripéjaju svoje podpisy.

v ?EEOU,QI&E? MoUED Vg V Prahe
dita .....3.0.:08-.2018 | dia ....2 208 2018

Za objednédvatela: Za zhotovitela:

PhDr. Jaroslav Dujava

Ing. Frantisek Kogi
starosta obce ng. FrantiSek Ko¢i

Peovska Novd Ves Clen predstavenstva
\’ladigx{ir Lelovsky Ing. Zdenék §Uov%
Starosta obce _podpredseda predstavenstva

Lutina

Prilohy, ktoré tvoria neoddelitelnt stidast tejto Zmluvy su:

- priloha €. 1 —polozkovity vykaz vymer pre stavbu v listinnej podobe vritane
rekapituldcie ndkladov stavby

- priloha ¢&. 2 - vecny a ¢asovy harmonogram stavby pre celt stavbu s prehladnym
zobrazenim vizieb medzi procesmi

- priloha ¢. 3 - Podiel subdodévok a subdodavatel



