

DODATOK č. 1
k ZMLUVE O DIELO
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
(Obchodného zákonníka) v platnom znení

číslo: 4/2016

ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 Objednávateľ :** **Obec Pečovská Nová Ves**
sídlo: Obecný úrad , Hlavná č.33, 082 56 Pečovská Nová Ves
štatutárny orgán: PhDr.Jaroslav Dujava, starosta obce
IČO : 00327590
DIČ : 2020711660
Bankové spojenie : Prima Banka a.s.
č. účtu : IBAN SK50 5600 0000 0088 1895 1001
Osoba poverená preberaním prác a podpísaním zápisnice o odovzdaní
a prevzatí diela: PhDr. Jaroslav Dujava, starosta obce
Tel: 051/458 31 21
Fax: 051/458 34 21
- 1.2 Zhotoviteľ:** **EKO SVIP , s.r.o.**
sídlo: Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov
štatutárny orgán: Ing. Anton Bujňák
zápis v registri
zástupca v rokovaniach vo veciach
zmluvných: Ing.Štefan Olejník
technických : Ing.Štefan Olejník
IČO : 36449717
DIČ : 2020004646

Bankové spojenie: SLSP,a.s.
Číslo účtu: IBAN SK 83 0900 0000 0004 4571 4188
Telefón: 051/4521375
Email: sekretariat@ekosvip.sk

Čl. 1
PREDMET DODATKU

Predmetom tohto dodatku č. 1 je zmena čl. IV – Čas plnenia v bode č. 4.1 v zmluve o dielo č.4/2016 zo dňa 23.2.2016 pre stavbu :

**„Rekonštrukcia havarijného stavu stropu nárad'ovne TV objektu ZŠ s MŠ
Pečovská Nová Ves „**

nasledovne :

- 4.1 Termín realizácie predmetu zmluvy podľa čl. III zmluvy je: **marec – september 2016.**
Dôvodom zmeny termínu realizácie zmluvy je zabezpečenie súčinnosti na seba navzájom nadväzujúcich prác pri rekonštrukcii objektu ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves a s tým

spojené obstarávanie dodávateľov diela. Termín nástupu na realizáciu prác je podmienený odovzdaním staveniska do uvedeného termínu.

Čl. 2 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy vrátane jej príloh, ktoré nie sú upravené Dodatkom č.1, zostávajú v platnom pôvodnom znení.

2.2 Dodatok je možné meniť a dopĺňať len na základe vzájomnej písomnej dohody zmluvných strán.

2.3 Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dva rovnopisy.

2.4 Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia a podpísania oboma zmluvnými stranami.

2.5 Zmluvné strany po prečítaní textu Dodatku č. 1 zhodne prehlasujú, že jeho zneniu porozumeli a že ho uzatvárajú na základe slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho pripájajú pod jeho znenie svoje podpisy.

V Pečovskej Novej Vsi, dňa 29. júna 2016

V Sabinove, dňa 29. júna 2016

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
PhDr. Jaroslav Dujava
starosta obce

.....
Ing. Anton Bujňák
konateľ