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Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. 03/01/2016 zo dňa 4.4.2016 
 
Objednávateľ : Obec Pečovská Nová Ves  
  Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves  
Štatutárny zástupca : PhDr. Jaroslav Dujava – starosta obce  
IČO : 00327590  
Daňové identifikačné číslo : 2020711660 
E-mail : obec@pecovska.sk 
(ďalej len „Objednávateľ“) 
 
Zhotoviteľ : VAAT, spol. s r.o. 
    Žilinska Lehota 110, 010 01 Žilina 
OR register Okr. súdu Žilina, oddiel Sro, vložka 53026/L 
Štatutárny zástupca : Miroslav BEŇKO konateľ spoločnosti 
IČO  : 45585954 
Daňové identifikačné číslo : 2023052867 
Identifikačné číslo pre daň : SK2023052867 
e-mail  : vaat@vaat.sk  
(ďalej len „Zhotoviteľ“) 
 
Objednávateľ na základe Zmluvy o dielo 03/01/2016 zo dňa 4.4.2016 čl. IV Rozsah a obsah predmetu zmluvy bod 4.1. 
mení pôvodné rozmery a dĺžky čiarovania pre futbal. viď. zápis v SD zo dňa 16.5.2016. 
- pôvodná dĺžka hracích čiar pre futbal je daná PD  SO 01 SITUÁCIA STAVBY výkres č. 3. Dĺžka hracích spolu je 

v celkovej dĺžke 205,00 m. 
- nová dĺžka hracích čiar pre futbal je zvýšená o stredový kruh (r = 5,00 m t.j. 31,41 m), o výsek kruhu pred 

pokutovou značkou (r = 5,00 m t.j. 2 x 11,70 m = 23,40 m), o značenie rohových „kopov“ (r = 1,00 m t.j. 4 x 1,60 
m = 6,40 m), o značenie „vymedzenie“ priestoru pred striedačkami – dĺžka značenia 18,00 m.   
Dĺžka čiarovania pre futbal je naviac v celkovej dĺžke 79,21 m. 

 

Umelý trávnik  (79,21x0,075) m2 5,940 14,80 87,91 

Podlepovacia páska (79,21x1,05) m 83,170 0,95 79,01 

Dvojzložkové lepidlo (79,21x0,5x1,05) kg 41,580 4,12 171,31 

Montáž hracích čiar pre futbal m 79,210 3,22 255,06 

Celkom 
   

593,29 

 

Zmluvné strany sa dohodli na týchto zmenách a doplnkoch: 
V rozpočte sa dopĺňajú položky 
Ostatné – položka č. 25; 26; 27; 28.  
 

V Zmluve o dielo č. 03/01/2016 zo dňa 4.4.2016 sa mení a dopĺňa takto : 
 

ČLÁNOK VII 
Cena predmetu zmluvy 

7.6 Cena za celý predmet tejto Zmluvy predstavuje:  
 
54 813,36 € bez DPH, slovom Pädesiatštyritisícosemstotrinásť 36/100 EUR  
10 962,67 € DPH 20%, slovom Desaťtisícdeväťstošesdesiatdva 67/100 EUR  
65 776,03 € s DPH, slovom Šesdesiatpäťtisícsedemstosedemdesiatšesť 3/100 EUR 
 
Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú bez zmeny v platnosti. 
Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a je 
neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 03/01/2016 zo dňa 4.4.2016 v znení Dodatku č. 1/ zo dňa 
16.5.2016 a v znení Dodatku č. 2/ zo dňa 20.5.2016. 
 
Príloha č. 1 k dodatoku č.2 k Zmluve o dielo č. 03/01/2016 zo dňa 4.4.2016 – rozpočet 
 

V Pečovskej Novej Vsi 20.5.2016 
 

Objednávateľ: Obec Pečovská Nová Ves Zhotoviteľ: VAAT, spol. s r.o. 
 
 

-----------------------------------  -----------------------------------  
  PhDr. Jaroslav Dujava  Miroslav Beňko 
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P.Č
. 

Kód 
položky 

Skrátený popis MJ Výmera 
Cena 

jednotkov
á 

Cena 
celkom 

              

 
Rozpočet k dodatoku č.2 k Zmluve o dielo č. 03/01/2016 zo dňa 4.4.2016 

 

 
1 Zemné práce 

   
4 350,26 

1 121101111 
Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 
100m3 

m3 208,200 4,30 895,26 

2 122201102 Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 m3 277,600 2,15 596,84 

3 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 22,500 3,24 72,90 

4 162601102 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m m3 508,300 3,20 1 626,56 

5 171201202 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 508,300 0,45 228,74 

6 181101102 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 
1 388,00

0 
0,67 929,96 

 
2 Zakladanie 

   
3 765,86 

7 212752127 Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160 m 150,000 12,41 1 861,50 

12 289971212 Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m m2 
1 386,00

0 
0,15 207,90 

13 
693665130

0 
Geotextílie netkané polypropylénové Tatratex pp 300 m2 

1 413,72
0  

1,20 1 696,46 

 
5 Komunikácie 

   
9 729,72 

14 564731111 
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr.100 
mm 

m2 
1 386,00

0 
1,50 2 079,00 

15 564751111 
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr.150 
mm 

m2 
1 386,00

0 
2,10 2 910,60 

16 564761112 
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr.50-
220 mm 

m2 
1 386,00

0 
0,54 748,44 

17 564801111 Podklad zo štrkodrviny  s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 30 mm m2 
1 386,00

0 
1,08 1 496,88 

18 564811111 Podklad z kameniva drveného  s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 50 mm m2 
1 386,00

0 
1,80 2 494,80 

  
Ostatné konštrukcie a práce-búranie 

   
2 474,76 

23 916561111 Osadenie záhon. obrubníka betón m 164,000 12,00 1 968,00 

24 
592292450

0 
Obrubník parkový 100x20x5 cm ks 168,920 3,00 506,76 

 
99 Presun hmôt HSV 

   
1 843,45 

19 998222011 
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky 
objektu 

t 
1 498,73

8 
1,23 1 843,45 

  
Ostatné 

   
32 649,31 

20 O-001 Dodávka a pokládka umelého trávnika (5 mm), lepidlo, zapieskovanie, čiarovanie    m2 
1 386,00

0 
21,57 29 896,02 

21 O-003 Dodávka a montáž futbalových brán 5x2 m s príslušenstvom (sieť) kus 2,000 690,00 1 380,00 

22 O-005 Volejbalový set s čiarovaním a s príslušenstvom (2x stĺpik pre volejbal odnímateľný + sieť) kpl 2,000 390,00 780,00 

25   Umelý trávnik  (79,21x0,075) m2 5,940 14,80 87,91 

26   Podlepovacia páska (79,21x1,05) m 83,170 0,95 79,01 

27   Dvojzložkové lepidlo (79,21x0,5x1,05) kg 41,580 4,12 171,31 

28   Montáž hracích čiar pre futbal m 79,210 3,22 255,06 

       

  
Celkom 

   
54 813,36 

 
V Pečovskej Novej Vsi 20.5.2016 
 
Objednávateľ: Obec Pečovská Nová Ves Zhotoviteľ: VAAT, spol. s r.o. 

 
 

----------------------------------- -----------------------------------  
  PhDr. Jaroslav Dujava Miroslav Beňko 
 
 


