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Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 03/01/2016 zo dňa 4.4.2016 
 
Objednávateľ : Obec Pečovská Nová Ves  
  Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves  
Štatutárny zástupca : PhDr. Jaroslav Dujava – starosta obce  
IČO : 00327590  
Daňové identifikačné číslo : 2020711660 
E-mail : obec@pecovska.sk 
(ďalej len „Objednávateľ“) 
 
Zhotoviteľ : VAAT, spol. s r.o. 
    Žilinska Lehota 110, 010 01 Žilina 
OR register Okr. súdu Žilina, oddiel Sro, vložka 53026/L 
Štatutárny zástupca : Miroslav BEŇKO konateľ spoločnosti 
IČO  : 45585954 
Daňové identifikačné číslo : 2023052867 
Identifikačné číslo pre daň : SK2023052867 
e-mail  : vaat@vaat.sk  
(ďalej len „Zhotoviteľ“) 
 
Objednávateľ na základe Zmluvy o dielo 03/01/2016 zo dňa 4.4.2016 čl. IV Rozsah a obsah predmetu zmluvy 
bod 4.1. mení pôvodné rozmery multifunkčného ihriska: 

- pôvodný rozmer 46,00 m x 29,00 m + (  9,00 m x 3,00 m x 2,00 ks)  t.j. 1 388,00 m2 
- nový rozmer 48,00 m x 28,00 m + ( 3 m x 7,00 m x 2,00 ks) t.j. 1 386,00 m2 

Rozdiel medzi pôvodným rozmerom ihriska novým rozmerom ihriska je 2,00 m2 
 
Zmluvné strany sa dohodli na týchto zmenách a doplnkoch: 
V rozpočte sa menia položky 
Zakladanie – položka č. 12; 13.  
Komunikácie - položka č. 14; 15; 16; 17; 18.  
Ostatné konštrukcie a práce-búranie - 23; 24. 
 

V Zmluve o dielo č. 03/01/2016 zo dňa 4.4.2016 sa mení a dopĺňa takto : 
 

ČLÁNOK VII 
Cena predmetu zmluvy 

7.6 Cena za celý predmet tejto Zmluvy predstavuje:  
 
54 220,07 € bez DPH, slovom Pädesiatštyritisícdvestodvadsať 7/100 EUR  
10 844,01 € DPH 20%, slovom Desaťtisícosemstoštyridsaťštyri 1/100 EUR  
65 064,08 € s DPH, slovom Šesdesiatpäťtisícšesdesiatštyri 8/100 EUR 
  
 
Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú bez zmeny v platnosti. 
Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a je 
neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 03/01/2016 zo dňa 4.4.2016 v znení Dodatku č. 1/ zo dňa 
16.5.2016. 
 
Príloha č. 1 k dodatoku č.1 k Zmluve o dielo č. 03/01/2016 zo dňa 4.4.2016 – rozpočet 
 

 
V Pečovskej Novej Vsi 16.5.2016 
 
Objednávateľ: Obec Pečovská Nová Ves Zhotoviteľ: VAAT, spol. s r.o. 

 
 

-----------------------------------  -----------------------------------  
  PhDr. Jaroslav Dujava  Miroslav Beňko 
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P.Č. Kód položky Skrátený popis MJ Výmera 
Cena 

jednotková 
Cena celkom 

 Rozpočet k dodatoku č.1 k Zmluve o dielo č. 03/01/2016 zo dňa 4.4.2016  

 1 Zemné práce    4 350,26 

1 121101111 
Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a 
do 100m3 

m3 208,200 4,30 895,26 

2 122201102 Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 m3 277,600 2,15 596,84 

3 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 22,500 3,24 72,90 

4 162601102 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m m3 508,300 3,20 1 626,56 

5 171201202 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 508,300 0,45 228,74 

6 181101102 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 1 388,000 0,67 929,96 

 2 Zakladanie    3 765,86 

7 212752127 Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160 m 150,000 12,41 1 861,50 

12 289971212 Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m m2 1 386,000 0,15 207,90 

13 6936651300 Geotextílie netkané polypropylénové Tatratex pp 300 m2 1 413,720  1,20 1 696,46 

 5 Komunikácie    9 729,72 

14 564731111 
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a 
zhutn.hr.100 mm 

m2 1 386,000 1,50 2 079,00 

15 564751111 
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a 
zhutn.hr.150 mm 

m2 1 386,000 2,10 2 910,60 

16 564761112 
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a 
zhutn.hr.50-220 mm 

m2 1 386,000 0,54 748,44 

17 564801111 Podklad zo štrkodrviny  s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 30 mm m2 1 386,000 1,08 1 496,88 

18 564811111 Podklad z kameniva drveného  s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 50 mm m2 1 386,000 1,80 2 494,80 

  Ostatné konštrukcie a práce-búranie    2 474,76 

23 916561111 Osadenie záhon. obrubníka betón m 164,000 12,00 1 968,00 

24 5922924500 Obrubník parkový 100x20x5 cm ks 168,920 3,00 506,76 

 99 Presun hmôt HSV    1 843,45 

19 998222011 
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky 
objektu 

t 1 498,738 1,23 1 843,45 

  Ostatné    32 056,02 

20 O-001 Dodávka a pokládka umelého trávnika (5 mm), lepidlo, zapieskovanie, čiarovanie    m2 1 386,000 21,57 29 896,02 

21 O-003 Dodávka a montáž futbalových brán 5x2 m s príslušenstvom (sieť) kus 2,000 690,00 1 380,00 

22 O-005 Volejbalový set s čiarovaním a s príslušenstvom (2x stĺpik pre volejbal odnímateľný + sieť) kpl 2,000 390,00 780,00 

       

  Celkom    54 220,07 

 
 
V Pečovskej Novej Vsi 16.5.2016 
 
Objednávateľ: Obec Pečovská Nová Ves Zhotoviteľ: VAAT, spol. s r.o. 

 
 

----------------------------------- -----------------------------------  
  PhDr. Jaroslav Dujava  Miroslav Beňko 
 
 


