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DODATOK č. 1  
k ZMLUVE  O DIELO 

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 
(Obchodného zákonníka) v platnom znení 

 
číslo: 4/2016 

 
 

ZMLUVNÉ STRANY 
 
1.1   Objednávateľ :  Obec Pečovská Nová Ves  
 sídlo:   Obecný úrad , Hlavná č.33, 082 56 Pečovská Nová Ves 

štatutárny orgán: PhDr.Jaroslav  Dujava, starosta obce    
 IČO :   00327590  
 DIČ :                  2020711660 
 Bankové spojenie :  Prima Banka a.s. 

č. účtu :   IBAN   SK50 5600 0000 0088 1895 1001 
Osoba poverená preberaním prác a podpísaním zápisnice o odovzdaní  
a prevzatí diela: PhDr. Jaroslav  Dujava, starosta obce 
Tel:    051/458 31 21 
Fax:    051/458 34 21 
 
 

1.2 Zhotoviteľ:  EKO SVIP , s.r.o. 
sídlo:   Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov 
štatutárny orgán: Ing. Anton  Bujňák 
zápis v registri             

 zástupca v rokovaniach vo veciach 
zmluvných:  Ing.Štefan Olejník  
technických :  Ing.Štefan Olejník  
IČO :             36449717  
DIČ :             2020004646  
   
Bankové spojenie:     SLSP,a.s. 
Číslo účtu:   IBAN SK 83 0900 0000 0004 4571 4188 
Telefón:  051/4521375 
Email:   sekretariat@ekosvip.sk 

 
 

Čl. 1 
PREDMET DODATKU 

 
      Predmetom tohto dodatku č. 1   je zmena čl. IV – Čas plnenia v bode č. 4.1 v zmluve 

o dielo č.4/2016 zo dňa 23.2.2016  pre stavbu :   
„Rekonštrukcia havarijného stavu  stropu  náraďovne TV objektu   ZŠ s MŠ  

Pečovská Nová Ves „ 
 
nasledovne :  

        
 
4.1 Termín realizácie predmetu zmluvy podľa čl.  III   zmluvy   je:   marec – september 2016.  
         Dôvodom zmeny termínu realizácie zmluvy je zabezpečenie súčinnosti na seba navzájom  
         nadväzujúcich  prác  pri  rekonštrukcii  objektu  ZŠ  s  MŠ  Pečovská  Nová  Ves  a s  tým  
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         spojené    obstarávanie    dodávateľov    diela.   Termín   nástupu    na  realizáciu    prác je  
         podmienený odovzdaním staveniska  do uvedeného termínu.  
 

Čl. 2  
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

2.1  Ostatné ustanovenia Zmluvy vrátane jej príloh, ktoré nie sú upravené Dodatkom č.1, 
zostávajú v platnom pôvodnom znení. 

2.2 Dodatok je možné meniť a dopĺňať len na základe vzájomnej písomnej dohody    zmluvných 
strán. 

2.3  Dodatok je vyhotovený v štyroch  rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana   obdrží   po 
dva rovnopisy. 

2.4  Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia   a      podpísania     oboma 
zmluvnými stranami. 

2.5 Zmluvné strany po prečítaní textu Dodatku č. 1 zhodne prehlasujú, že jeho zneniu 
porozumeli a že ho uzatvárajú na základe slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho pripájajú pod 
jeho znenie svoje podpisy. 

 
 
V Pečovskej Novej Vsi,  dňa 29. júna 2016                  V Sabinove, dňa  29. júna 2016 
 
 
 
 
Objednávateľ: Zhotoviteľ: 
 
 
 
 
 ....................................................                                           ........................................... 
       PhDr.  Jaroslav  Dujava       Ing. Anton Bujňák 
              starosta obce              konateľ 


