

Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. 03/01/2016 zo dňa 4.4.2016

Objednávateľ

Štatutárny zástupca
IČO
Daňové identifikačné číslo
E-mail
(ďalej len „Objednávateľ“)

: Obec Pečovská Nová Ves

Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
: PhDr. Jaroslav Dujava – starosta obce
: 00327590
: 2020711660
: obec@pecovska.sk

Zhotoviteľ

OR register Okr. súdu Žilina, oddiel Sro, vložka 53026/L

Štatutárny zástupca
IČO
Daňové identifikačné číslo
Identifikačné číslo pre daň
e-mail
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

: VAAT, spol. s r.o.

Žilinska Lehota 110, 010 01 Žilina
: Miroslav BEŇKO konateľ spoločnosti
: 45585954
: 2023052867
: SK2023052867
: vaat@vaat.sk

Objednávateľ na základe Zmluvy o dielo 03/01/2016 zo dňa 4.4.2016 čl. IV Rozsah a obsah predmetu zmluvy bod 4.1. mení pôvodné rozmery a dĺžky čiarovania pre futbal. vid'. zápis v SD zo dňa 16.5.2016.

- pôvodná dĺžka hracích čiar pre futbal je daná PD SO 01 SITUÁCIA STAVBY výkres č. 3. Dĺžka hracích spolu je v celkovej dĺžke 205,00 m.
- nová dĺžka hracích čiar pre futbal je zvýšená o stredový kruh ($r = 5,00$ m t.j. 31,41 m), o výsek kruhu pred pokutovou značkou ($r = 5,00$ m t.j. $2 \times 11,70$ m = 23,40 m), o značenie rohových „kopov“ ($r = 1,00$ m t.j. $4 \times 1,60$ m = 6,40 m), o značenie „vymedzenie“ priestoru pred striedačkami – dĺžka značenia 18,00 m.

Dĺžka čiarovania pre futbal je navyše v celkovej dĺžke 79,21 m.

Umelý trávnik (79,21x0,075)	m2	5,940	14,80	87,91
Podlepvacia páska (79,21x1,05)	m	83,170	0,95	79,01
Dvojzložkové lepidlo (79,21x0,5x1,05)	kg	41,580	4,12	171,31
Montáž hracích čiar pre futbal	m	79,210	3,22	255,06
Celkom				593,29

Zmluvné strany sa dohodli na týchto zmenách a doplnkoch:

V rozpočte sa dopĺňajú položky

Ostatné – položka č. 25; 26; 27; 28.

V Zmluve o dielo č. 03/01/2016 zo dňa 4.4.2016 sa mení a dopĺňa takto :

ČLÁNOK VII

Cena predmetu zmluvy

7.6 Cena za celý predmet tejto Zmluvy predstavuje:

54 813,36 € bez DPH, slovom Pädesiatštyritisícosemstotrinásť 36/100 EUR

10 962,67 € DPH 20%, slovom Desaťtisícdeväťstošesdesiatdva 67/100 EUR

65 776,03 € s DPH, slovom Šesdesiatpäťtisícosemstosedemdesiatšesť 3/100 EUR

Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú bez zmeny v platnosti.

Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 03/01/2016 zo dňa 4.4.2016 v znení Dodatku č. 1/ zo dňa 16.5.2016 a v znení Dodatku č. 2/ zo dňa 20.5.2016.

Príloha č. 1 k dodatku č.2 k Zmluve o dielo č. 03/01/2016 zo dňa 4.4.2016 – rozpočet

V Pečovskej Novej Vsi 20.5.2016

Objednávateľ: Obec Pečovská Nová Ves

Zhotoviteľ: VAAT, spol. s r.o.

PhDr. Jaroslav Dujava

Miroslav Beňko

P.Č.	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
------	-------------	----------------	----	--------	-----------------	-------------

Rozpočet k dodatku č.2 k Zmluve o dielo č. 03/01/2016 zo dňa 4.4.2016

1		Zemné práce					4 350,26
1	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	208,200	4,30	895,26	
2	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	277,600	2,15	596,84	
3	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	22,500	3,24	72,90	
4	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	508,300	3,20	1 626,56	
5	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	508,300	0,45	228,74	
6	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 388,00 0	0,67	929,96	

2		Zakladanie					3 765,86
7	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160	m	150,000	12,41	1 861,50	
12	289971212	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m	m2	1 386,00 0	0,15	207,90	
13	693665130 0	Geotextília netkané polypropylénové Tatrax pp 300	m2	1 413,72 0	1,20	1 696,46	

5		Komunikácie					9 729,72
14	564731111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr.100 mm	m2	1 386,00 0	1,50	2 079,00	
15	564751111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr.150 mm	m2	1 386,00 0	2,10	2 910,60	
16	564761112	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr.50-220 mm	m2	1 386,00 0	0,54	748,44	
17	564801111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 30 mm	m2	1 386,00 0	1,08	1 496,88	
18	564811111	Podklad z kameniva drveného s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 50 mm	m2	1 386,00 0	1,80	2 494,80	

		Ostatné konštrukcie a práce-búranie					2 474,76
23	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón	m	164,000	12,00	1 968,00	
24	592292450 0	Obrubník parkový 100x20x5 cm	ks	168,920	3,00	506,76	

99		Presun hmôt HSV					1 843,45
19	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 498,73 8	1,23	1 843,45	

		Ostatné					32 649,31
20	O-001	Dodávka a pokládka umelého trávnik (5 mm), lepidlo, zapieskovanie, čiarovanie	m2	1 386,00 0	21,57	29 896,02	
21	O-003	Dodávka a montáž futbalových brán 5x2 m s príslušenstvom (sieť)	kus	2,000	690,00	1 380,00	
22	O-005	Volejbalový set s čiarovaním a s príslušenstvom (2x stĺpik pre volejbal odnímateľný + sieť)	kpl	2,000	390,00	780,00	
25		Umelý trávnik (79,21x0,075)	m2	5,940	14,80	87,91	
26		Podleповacia páska (79,21x1,05)	m	83,170	0,95	79,01	
27		Dvojzložkové lepidlo (79,21x0,5x1,05)	kg	41,580	4,12	171,31	
28		Montáž hracích čiar pre futbal	m	79,210	3,22	255,06	

Celkom

54 813,36

V Pečovskej Novej Vsi 20.5.2016

Objednávateľ: Obec Pečovská Nová Ves

Zhotoviteľ: VAAT, spol. s r.o.

PhDr. Jaroslav Dujava

Miroslav Beňko