DODATOK €. 1

k zmluve o dielo €. zhotovitefa ZOD 2013/GB/01/008 zo dna 12.08.2013

na zhotovenie diela stavby :

Dostavba komunikacii a inZinierskych sieti za Majerom

Objednavatel”
Nazov:
Sidlo:

ICO:
DIC:
V zastupeni:

ZMLUVNE STRANY

OBEC PECOVSKA NOVA VES

Obecny urad PeCovska Nova Ves, PeCovska Nova Ves, Hlavna
33, 082 56 Pecovska Nova Ves

00 327 590

2020 711 660

Jaroslavom Banasom, starostom obce

Osoby opravnené rokovat  a konat

vo veciach zmluvnych:

Jaroslav Banas, starosta obce

vo veciach technickych: Jaroslav Banas, starosta obce

Bankové spojenie:
Cislo uétu:
Telefén:

Fax:

E-mail:

Web:

(d'alej len ,objednavatel”)

a
Zhotovitel:

Nazov
Sidlo
Registracia

E’révna forma
Statutarny organ

ICO
I& DPH
DIC

Prima Banka Slovensko, a.s.
8818951001/5600

051 /458 31 21

051 /458 34 21
obec@pecovska.sk

Www.pecovska.sk

STRABAG s.r.o.

Mlynské nivy 61/A, 825 18 Bratislava

v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |,
Oddiel Sro, viozka €. 991/B

spolo¢nost s ruéenim obmedzenym

Ing. Branislav Lukac, Ing. Jarmila Povazanova,
Viera Nadaska, konatelia spoloCnosti

17 317 282

SK2020 316 298

2020 316 298

Osoby opravnené rokovat a konat vo veciach:

- zmluvnych

- technickych

- realizaénych
Bankové spojenie
Cislo uétu

Telefén

Fax

E-mail

(d'alej len ,zhotovitel)

Ing. Peter Sulek, riaditel oblasti Vychod

Ing. Jan Lietava, ekonomicky riaditel oblasti Vychod
Ing. Ladislav Synak, veduci prevadzkovej jednotky
Ing. Marta Janitorova, veduca OTU oblasti Vychod
Ing. Ladislav Synak, veduci prevadzkovej jednotky
UniCredit Bank Slovakia a.s. Bratislava

1423 11 0003 / 1111

055 -7294 770

055 - 6771 825

ladislav.synak@strabag.com
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Zmluvné strany sa v sulade s Cl. 10. Zavere¢né ustanovenia, bod 2. abod 6.,
dohodli na nasledujucich zmenach zmluvy o dielo €. zhotovitefa ZOD 2013/GB/01/008
zo dria 12.08.2013 v zneni:

Cl. 6. Podmienky vykonania diela sa meni v bode 2. takto:

2. Objednavatel je povinny odovzdat a zhotovitel sa zavazuje prevziat stavenisko
pre vykonavanie stavebnych prac zbavené prav tretich osdb vtermine do 50 dni
odo dna nadobudnutia ucinnosti zmluvy o dielo.

VSeobecné a zaverecné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo €. zhotovitefa ZOD 2013/GB/01/008 zo dnha
12.08.2013, ktoré nie su menené alebo doplnené tymto dodatkom, ostavaju v platnosti
v doteraz platnom zneni.

2. Tento dodatok nadobuda platnost driom jeho podpisania obidvoma zmluvnymi stranami
a ucinnost’ v sulade s § 47a ods. 1 Obcdianskeho zakonnika dfiom nasledujicim po dni jej
zverejnenia v zmysle zakona &. 546/2010 Z. z., ktorym sa dopifia zakon &. 40/1964 Zb.
Obciansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov a § 5 zdkona &. 211/2000 Z. z.
0 slobodnom pristupe k informaciam v zneni neskorSich predpisov.

3. Dodatok je vyhotoveny v 4 rovnopisoch ako original, prifom mandant a mandatar
obdrZia po 2 rovnopisy.

4. Zmluvné strany prehlasuju, Ze tento dodatok bol uzatvoreny slobodne, véazne,
bez skutkového alebo pravneho omylu, nie v tiesni alebo za napadne nevyhodnych
podmienok.
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5. Dodatok bol nahlas precitany, vysvetleny a zmluvné strany na znak toho, Ze tomuto
dodatku porozumeli ana znak svojej slobodnej vile tento dodatok vlastnoru¢ne

podpisali.

V Pecovskej Novej Vsi, dha 20.8.2013 V KoSiciach, dna 21.08.2013
Za objednavatela: Za zhotovitefla:

Obec Pecovska Nova Ves STRABAG s.r.o.

Jaroslav Baias Ing. Peter Sulek

starosta obce na zaklade plnej moci

Ing. Ladislav Synak
na zaklade pInej moci
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