
D o d a t o k    č. 2

k zmluve o dielo č. zhotoviteľa  ZoD  2013/GB/01/008  na stavbu:
Dostavba komunikácií a inžinierskych sietí za Majerom

Objednávateľ: Obec  Pečovská Nová Ves
Sídlo   Obecný úrad Pečovská Nová Ves, Hlavná 33, 

082 56 Pečovská Nová Ves 

IČO              00 327 590
DIČ 2020 711 660 
Štatutárny orgán Jaroslav Baňas, starosta obce
Osoba oprávnená rokovať a konať
vo veciach zmluvných: Jaroslav Baňas, starosta obce

Bankové spojenie Prima Banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu 8818951001/5600
Telefón                  051 - 458 31 21
Fax       051 - 458 34 21
E-mail obec@pecovska.sk

a 

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
Sídlo Mlynské nivy 61/A, 825 18  Bratislava

Registrácia v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel Sro, vložka č. 991/B

Právna forma spoločnosť s ručením obmedzeným
Štatutárny orgán Ing. Branislav Lukáč, Ing. Jarmila Považanová, 

Viera Nádaská, konatelia spoločnosti
IČO 17 317 282
IČ DPH SK2020 316 298
DIČ 2020 316 298
Osoby oprávnené rokovať a konať vo veciach:
- zmluvných Ing. Peter Šulek, riaditeľ oblasti Východ 

Ing. Ján Lietava, ekonomický riaditeľ oblasti Východ
Ing. Ladislav Synak, vedúci prevádzkovej jednotky

- technických Ing. Marta Janitorová, vedúca OTÚ oblasti Východ
Ing. Ladislav Synak, vedúci prevádzkovej jednotky

- realizačných Ing. Ladislav Synak, vedúci prevádzkovej jednotky
Bankové spojenie UniCredit Bank Slovakia a.s., Bratislava
Číslo účtu    1423 11 0003 /1111
Telefón 055 - 7294 770 
Fax 055 - 6771 825
E-mail ladislav.synak@strabag.com

 

Zmluvné strany menia a dopĺňajú zmluvu o dielo č. 2013/GB/01/008 zo dňa 12.08.2013 z dôvodu 

odpočtu menej prác a naviac prác,  nasledovne:
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Čl. 1  Predmet plnenia zákazky
Dopĺňa sa ďalší bod:
2    Zmluvné strany upravujú predmet zmluvy odpočtom nerealizovaných prác a prípočtom naviac prác, ktoré 

sú špecifikované v priložených samostatných rozpočtoch.

Čl. 3  Cena
2   Cena diela sa upravuje v súvislosti so zmenou predmetu zmluvy podľa čl. 1, bodu 2 tohto dodatku č. 2 

nasledovne:
Rekapitulácia ceny diela:
Cena diela podľa ZoD 308 099,91 €
Úprava ceny v dodatku č. 2 - odpočet - 12 561,42 €
Úprava ceny v dodatku č. 2 - prípočet         + 12 561,42 €
Upravená cena diela 308 099,91 €
DPH 20 %                                                                61 619,98 €  
Cena diela s DPH 369 719,89 €

Naviac  práce  a  menej  práce  sú   špecifikované  v  priložených  rozpočtoch,  ktoré  tvoria   súčasť  tohto 
dodatku č. 2, pričom sa celková cena diela sa nemení.

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. zhotoviteľa ZoD 2013/GB/01/008 zo dňa 12.08.2013, pokiaľ 
neodporujú ujednaniam v tomto dodatku, ostávajú naďalej v platnosti.

2. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. zhotoviteľa ZoD 2013/GB/01/008 zo dňa 
12.08.2013.

         Neoddeliteľnú súčasť dodatku č. 2 tvorí Rekapitulácia ceny diela a rozpočty menej a naviac prác.

3. Tento dodatok nadobudne platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni   prvého zverejnenia v súlade so zákonom č.546/2010 Z.z.,  ktorým sa dopĺňa 
zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú 
niektoré zákony.

4. Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, štyri pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.

        v Košiciach, dňa 13.11.2013

      za objednávateľa : za zhotoviteľa :

       Jaroslav Baňas Ing. Peter Šulek
        starosta obce na základe plnej moci

Ing. Ladislav Synak
na základe plnej moci

dodatok overili : Ing. Ján Lietava

Eva Kováčová
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