Dodatok ¢.2

k zmluve o dielo €. zhotovitela ZoD 2013/GB/01/008 na stavbu:
Dostavba komunikacii a inZinierskych sieti za Majerom

Objednavatel”
Sidlo

ICO

DIC

Statutarny organ

Osoba opravnena rokovat’ a konat
vo veciach zmluvnych:

Bankové spojenie
Cislo uétu
Telefon

Fax

E-mail

a
Zhotovitel’
Sidlo

Registracia

Pravna forma
Statutarny organ

ICO
IC DPH
DIC

Obec Pecovska Nova Ves
Obecny urad Pecovska Nova Ves, Hlavna 33,
082 56 Pecovska Nova Ves

00 327 590
2020 711 660
Jaroslav Banas, starosta obce

Jaroslav Banas, starosta obce

Prima Banka Slovensko, a.s.
8818951001/5600

051 - 458 31 21

051 - 458 34 21
obec@pecovska.sk

STRABAG s.r.o.
Mlynské nivy 61/A, 825 18 Bratislava

v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |,
Oddiel Sro, vlozka ¢&. 991/B

spoloénost s ru¢enim obmedzenym

Ing. Branislav Lukag, Ing. Jarmila PovaZanova,
Viera Nadaska, konatelia spolo€nosti

17 317 282

SK2020 316 298

2020 316 298

Osoby opravnené rokovat a konat vo veciach:

- zmluvnych

- technickych

- realizaénych
Bankové spojenie
Cislo u¢tu
Telefon

Fax

E-mail

Ing. Peter Sulek, riaditel oblasti Vychod

Ing. Jan Lietava, ekonomicky riaditel oblasti Vychod
Ing. Ladislav Synak, veduci prevadzkovej jednotky
Ing. Marta Janitorova, veduca OTU oblasti Vychod
Ing. Ladislav Synak, veduci prevadzkovej jednotky
Ing. Ladislav Synak, veduci prevadzkovej jednotky
UniCredit Bank Slovakia a.s., Bratislava

1423 11 0003 /1111

055 -7294 770

055 - 6771 825

ladislav.synak@strabag.com

Zmluvné strany menia a dopifiaji zmluvu o dielo &. 2013/GB/01/008 zo diia 12.08.2013 z dévodu

odpodtu menej prac a naviac prac, nasledovne:
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CL 1 Predmet plnenia zakazky
Doplia sa dalsi bod:
2 Zmluvné strany upravuju predmet zmluvy odpoc¢tom nerealizovanych prac a pripo¢tom naviac prac, ktoré

su Specifikované v priloZzenych samostatnych rozpoctoch.

Cl. 3 Cena
2 Cena diela sa upravuje v suvislosti so zmenou predmetu zmluvy podla ¢l. 1, bodu 2 tohto dodatku &. 2

nasledovne:

Rekapituldcia ceny diela:

Cena diela podla ZoD 308 099,91 €
Uprava ceny v dodatku &. 2 - odpodet -12561,42 €
Uprava ceny v dodatku &. 2 - pripo&et +12561.42 €
Upravena cena diela 308 099,91 €
DPH 20 % 61 619,98 €
Cena diela s DPH 369 719,89 €

Zaverecné ustanovenia

1.

v KoSiciach, dna 13.11.2013

za objednavatela :

Jaroslav Banas
starosta obce

Naviac prace a menej prace su Specifikované v prilozenych rozpoctoch, ktoré tvoria sucast tohto
dodatku €. 2, pricom sa celkova cena diela sa nemeni.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo &. zhotovitela ZoD 2013/GB/01/008 zo dria 12.08.2013, pokial
neodporuju ujednaniam v tomto dodatku, ostavaju nadalej v platnosti.

Tento dodatok tvori neoddelitefnt sugast zmluvy o dielo €. zhotovitefa ZoD 2013/GB/01/008 zo dria
12.08.2013.
Neoddelitelnu sucast’ dodatku €. 2 tvori Rekapitulacia ceny diela a rozpo¢ty menej a naviac prac.

Tento dodatok nadobudne platnost’ dfiom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a ucinnost driom
nasledujucim po dni prvého zverejnenia v sulade so zakonom &.546/2010 Z.z., ktorym sa dopifia
zakon &. 40/1964 Zb. Obgiansky zakonnik, v zneni neskorsich predpisov a ktorym sa menia a dopifiaju
niektoré zakony.

Dodatok je vyhotoveny v Siestich rovnopisoch, Styri pre objednavatela a dva pre zhotovitela.

za zhotovitela :

Ing. Peter Sulek
na zaklade plnej moci

Ing. Ladislav Synak
na zaklade plnej moci

dodatok overili : Ing. Jan Lietava

Eva Kovacova
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