
DODATOK č. 1
k zmluve o dielo č. zhotoviteľa ZOD 2013/GB/01/008 zo dňa 12.08.2013 

na zhotovenie diela stavby :
Dostavba komunikácií a inžinierskych sietí za Majerom

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:
Názov: OBEC PEČOVSKÁ NOVÁ VES
Sídlo:   Obecný úrad Pečovská Nová Ves, Pečovská Nová Ves, Hlavná 

33, 082 56 Pečovská Nová Ves 
IČO:              00 327 590
DIČ: 2020 711 660 
V zastúpení: Jaroslavom Baňasom, starostom obce
Osoby oprávnené rokovať a konať

vo veciach zmluvných: Jaroslav Baňas, starosta obce
vo veciach technických:  Jaroslav Baňas, starosta obce

Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 8818951001/5600
Telefón:                   051 / 458 31 21
Fax:       051 / 458 34 21
E-mail: obec@pecovska.sk
Web: www.pecovska.sk
 (ďalej len „objednávateľ“)  

a 
Zhotoviteľ:  

Názov STRABAG s.r.o.
Sídlo Mlynské nivy 61/A, 825 18  Bratislava
Registrácia v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,

Oddiel Sro, vložka č. 991/B
Právna forma spoločnosť s ručením obmedzeným
Štatutárny orgán Ing. Branislav Lukáč, Ing. Jarmila Považanová, 

Viera Nádaská, konatelia spoločnosti
IČO 17 317 282
IČ DPH SK2020 316 298
DIČ 2020 316 298
Osoby oprávnené rokovať a konať vo veciach:
- zmluvných Ing. Peter Šulek, riaditeľ oblasti Východ 

Ing. Ján Lietava, ekonomický riaditeľ oblasti Východ
Ing. Ladislav Synak, vedúci prevádzkovej jednotky

- technických Ing. Marta Janitorová, vedúca OTÚ oblasti Východ
- realizačných Ing. Ladislav Synak, vedúci prevádzkovej jednotky
Bankové spojenie UniCredit Bank Slovakia a.s. Bratislava
Číslo účtu    1423 11 0003 / 1111
Telefón 055 - 7294 770 
Fax 055 - 6771 825
E-mail ladislav.synak@strabag.com
 (ďalej len „zhotoviteľ“)  
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Zmluvné  strany  sa  v súlade  s Čl.  10.  Záverečné  ustanovenia, bod  2.  a bod  6., 
dohodli  na  nasledujúcich  zmenách  zmluvy  o  dielo č.  zhotoviteľa  ZOD  2013/GB/01/008 
zo dňa 12.08.2013 v znení:

Čl. 6. Podmienky vykonania diela sa mení v bode 2. takto:

2. Objednávateľ  je  povinný  odovzdať  a zhotoviteľ  sa  zaväzuje  prevziať  stavenisko 
pre  vykonávanie  stavebných  prác  zbavené  práv  tretích  osôb  v termíne  do  50  dní 
odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo.

Všeobecné a záverečné ustanovenia

1. Ostatné  ustanovenia  zmluvy  o  dielo č.  zhotoviteľa  ZOD  2013/GB/01/008  zo  dňa 
12.08.2013, ktoré nie sú menené alebo doplnené týmto dodatkom, ostávajú v platnosti 
v doteraz platnom znení.

2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami 
a účinnosť v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. 
Občiansky  zákonník  v  znení  neskorších  predpisov  a  §  5  zákona  č.  211/2000  Z.  z. 
o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

3. Dodatok  je  vyhotovený  v  4  rovnopisoch  ako  originál,  pričom  mandant  a mandatár 
obdržia po 2 rovnopisy.

4. Zmluvné  strany  prehlasujú,  že  tento  dodatok  bol  uzatvorený  slobodne,  vážne, 
bez  skutkového  alebo  právneho  omylu,  nie  v tiesni  alebo  za  nápadne  nevýhodných 
podmienok. 
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5. Dodatok  bol  nahlas  prečítaný,  vysvetlený  a zmluvné  strany  na znak toho,  že  tomuto 
dodatku  porozumeli  a na  znak  svojej  slobodnej  vôle  tento  dodatok  vlastnoručne 
podpísali.

V Pečovskej Novej Vsi, dňa  20.8.2013                    V Košiciach, dňa 21.08.2013

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa:
Obec Pečovská Nová Ves      STRABAG s.r.o.
    

Jaroslav Baňas  Ing. Peter Šulek
starosta obce  na základe plnej moci

 Ing. Ladislav Synak
 na základe plnej moci
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