Dodatok €.2 k Zmluve o dielo €. 03/01/2016 zo dfia 4.4.2016

Objednavatel : Obec Pec¢ovska Nova Ves

Hlavna 33, 082 56 Pecovska Nova Ves
Statutarny zastupca : PhDr. Jaroslav Dujava — starosta obce
ICO : 00327590
Danové identifikacné ¢Eislo 12020711660
E-mail . obec@pecovska.sk

(dalej len ,Objednavatel™)

Zhotovitel : VAAT, spol. s r.o.
} Zilinska Lehota 110, 010 01 Zilina
OR register Okr. sudu Zilina, oddiel Sro, vlozka 53026/L

Statutarny zastupca : Miroslav BENKO konatel spolognosti
ICO : 45585954

Danové identifikacné ¢Eislo 1 2023052867

Identifikacné Cislo pre dan : SK2023052867

e-mail : vaat@vaat.sk

(dalej len ,Zhotovitel)

Objednavatel na zaklade Zmluvy o dielo 03/01/2016 zo dfia 4.4.2016 ¢l. IV Rozsah a obsah predmetu zmluvy bod 4.1.

meni pévodné rozmery a diZky &iarovania pre futbal. vid. zapis v SD zo diia 16.5.2016.

- povodna dizka hracich &iar pre futbal je dana PD SO 01 SITUACIA STAVBY vykres &. 3. Dizka hracich spolu je
v celkovej dizke 205,00 m.

- nova dizka hracich &iar pre futbal je zvy$ena o stredovy kruh (r = 5,00 m tj. 31,41 m), o vysek kruhu pred
pokutovou znackou (r = 5,00 m t;j. 2 x 11,70 m = 23,40 m), o znacenie rohovych ,kopov* (r = 1,00 m t.j. 4 x 1,60
m = 6,40 m), o znadenie ,vymedzenie* priestoru pred strieda¢kami — dizka znadenia 18,00 m.
Dizka &iarovania pre futbal je naviac v celkovej dizke 79,21 m.

Umely travnik (79,21x0,075) m2 5,940 14,80 87,91
Podlepovacia paska (79,21x1,05) m 83,170 0,95 79,01
Dvojzlozkové lepidlo (79,21x0,5x1,05) kg 41,580 4,12 171,31
Montaz hracich ¢iar pre futbal m 79,210 3,22 255,06
Celkom | 593,29

Zmluvné strany sa dohodli na tychto zmenach a dopinkoch:

V rozpocte sa dopliiaju poloZzky

Ostatné — polozka ¢&. 25; 26; 27; 28.

V Zmluve o dielo &. 03/01/2016 zo dita 4.4.2016 sa meni a dopiiia takto :

CLANOK VI
Cena predmetu zmluvy
7.6 Cena za cely predmet tejto Zmluvy predstavuje:

54 813,36 € bez DPH, slovom Padesiatstyritisicosemstotrinast 36/100 EUR
10 962,67 € DPH 20%, slovom DesattisicdevatstoSesdesiatdva 67/100 EUR
65 776,03 € s DPH, slovom SesdesiatpattisicsedemstosedemdesiatSest 3/100 EUR

Ostatné ustanovenia zmluvy ostavaju bez zmeny v platnosti.

Tento Dodatok nadobuda platnost a u€innost dfiom podpisania obidvoma zmluvnymi stranami a je
neoddelitelnou suc¢astou Zmluvy o dielo ¢. 03/01/2016 zo dha 4.4.2016 v zneni Dodatku €. 1/ zo dia
16.5.2016 a v zneni Dodatku ¢&. 2/ zo dna 20.5.2016.

Priloha €. 1 k dodatoku ¢.2 k Zmluve o dielo €. 03/01/2016 zo dha 4.4.2016 — rozpocet

V Pecovskej Novej Vsi 20.5.2016
Objednavatel: Obec Peovska Nova Ves Zhotovitel: VAAT, spol. s r.o.

PhDr. Jaroslav Dujava Miroslav Beriko
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~ a Cena
P.C Kod T q ¢ p Cena
BoIBzZRY Skrateny popis MJ Vymera ]edngtkov o vach
Rozpocet k dodatoku ¢.2 k Zmluve o dielo ¢. 03/01/2016 zo diia 4.4.2016
1 Zemné prace 4 350,26
1 121101111 ?gg;:gnenle ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zlozenim na vzdialenost do 100 m a do m3 208,200 430 895,26
2 122201102 Odkopavka a prekopavka nezapazena v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 m3 277,600 2,15 596,84
3 132201101 Vykop ryhy do $irky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 22,500 3,24 72,90
4 162601102 Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 5000 m m3 508,300 3,20 1 626,56
5 171201202 UloZenie sypaniny na skladky nad 100 do 1000 m3 m3 508,300 0,45 228,74
g . . . . 1 388,00
6 181101102 Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim m2 0 0,67 929,96
2 Zakladanie 3 765,86
7 212752127 Trativody z flexodrenaznych rar DN 160 m 150,000 12,41 1861,50
) - o 1 386,00
12 289971212 Zhotovenie vrstvy z geotextilie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5, Sirky nad 3 do 6 m m2 0 0,15 207,90
13 693685130 Geotextilie netkané polypropylénové Tatratex pp 300 m2 1 413'7(2) 1,20 1 696,46
5 Komunikacie 9 729,72
14 564731111 rPnz?;jklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vel. 32-63 mm s rozprestretim a zhutn.hr.100 m2 1 386,08 150 2079,00
15 564751111 sqc;rc]iklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vel. 32-63 mm s rozprestretim a zhutn.hr.150 m2 1 386,08 210 2910,60
16 564761112 ;gglilnamd alebo kryt z kameniva hrubého drveného vel. 32-63 mm s rozprestretim a zhutn.hr.50- m2 1 386,08 0,54 748,44
17 | 564801111 | Podkiad zo Strkodrviny s rozprestrenim a zhutnenim, hr.po zhutneni 30 mm m2 1380.00 1,08 1496,88
18 564811111 Podklad z kameniva drveného s rozprestrenim a zhutnenim, hr.po zhutneni 50 mm m2 1 386’08 1,80 2 494,80
Ostatné konstrukcie a prace-buranie 2 474,76
23 916561111 Osadenie zahon. obrubnika betén m 164,000 12,00 1968,00
24 592282450 Obrubnik parkovy 100x20x5 cm ks 168,920 3,00 506,76
99 Presun hmét HSV 1843,45
19 ‘ 998222011 ‘ Egjeesliﬂ hmét pre pozemné komunikacie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkolvek dlzky ‘ t ‘ 1 498,7:8'3 123 ‘ 184345
Ostatné 32 649,31
20 0-001 Dodéavka a pokladka umelého travnika (5 mm), lepidlo, zapieskovanie, Giarovanie m2 1 386’08 21,57 29 896,02
21 0-003 Dodavka a montaz futbalovych bran 5x2 m s prisluSenstvom (siet) kus 2,000 690,00 1 380,00
22 0-005 Volejbalovy set s &iarovanim a s prislugenstvom (2x stipik pre volejbal odnimatelny + siet) kpl 2,000 390,00 780,00
25 Umely travnik (79,21x0,075) m2 5,940 14,80 87,91
26 Podlepovacia paska (79,21x1,05) m 83,170 0,95 79,01
27 Dvojzlozkové lepidlo (79,21x0,5x1,05) kg 41,580 4,12 171,31
28 Montaz hracich &iar pre futbal m 79,210 3,22 255,06
Celkom 54 813,36
V Pecovskej Novej Vsi 20.5.2016
Objednavatel: Obec PeCovska Nova Ves Zhotovitel: VAAT, spol. s r.o.
PhDr. Jaroslav Dujava Miroslav Beriko
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